

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
1	Ampliacion de la red de drenaje con tubería sanitaria de 8" de ø serie 25 en calle obregon final (camino viejo a pitiquito).	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
2	Ampliacion de la red de drenaje con tubería sanitaria de 8" de ø serie 25 en ave. carbo entre calle 22 y 23.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
3	Ampliacion de la red de drenaje con tubería sanitaria de 8" de ø serie 25. en callejon pitiquito entre ave. L y O.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
4	Ampliacion de la red de drenaje con tubería sanitaria de 8" de ø serie 25. en callejon sonoyta entre guaymas y agua prieta. incluye la construccion de 1 pozo de visita.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
5	Ampliación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 8" ø serie 20. en calle 2da. entre ave. I y J.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
6	Ampliación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 12" ø serie 20. en calle 8 y 12 hacia Fracc. Misioneros.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
7	Ampliación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 8" ø serie 20. en ave. Q entre calle 19 y 20.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
8	Ampliación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 8" ø serie 20. en ave. A entre calle 16 y 17.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
9	Ampliación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 8" ø serie 20. en ave. Oquitoa entre Bizani y Primera.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
10	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Calle 40 entre José María Leyva y Pedro Gastelúm. Incluye la construcción de 1 pozos de visita.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
11	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida I entre 8 y 11.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
12	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Ramón Esquer entre 30 y 33.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
13	Ampliación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 8" Ø. En Avenida Ejido Caborca entre calle 14 y Bordo. Incluye construcción de 2 pozos de visita.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
14	Ampliación de la Red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 14" Ø Serie 20. En Avenida Palmeras entre calle 13 y 16 y en calle 13 entre ave. Dátil y Palmeras. Incluye la construcción de 5 pozos de visita.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
15	Ampliación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 8" ø serie 20. calle Sor Juana Inez de la Cruz entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
16	Ampliación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 8" y 10" ø serie 20. en calle San Jose entre ave. L y O.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIO A ESTE SECTOR.
17	Ampliacion de la red de agua potable con tubería hidraulica de 3" de ø RD-32.5. en prolongacion calle 3era. Raquet Club.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
18	Aplacion de la red de agua potable con tubería hidráulica de 3" de ø RD-32.5. en Callejon atraz de la Tecnica # 8 entre Oquitoa y Altar.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
19	Ampliacion de la red de agua potable con tubería hidráulica de 3" de ø RD-32.5. en Callejon Sonoyta entre Guaymas y Agua Prieta. incluye 10 tomas domiciliarias de 1/2" de ø.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
20	Ampliación de la línea de conducción de agua potable con tubería hidráulica de pvc de 8" de ø, clase 7. por las calles Ramon Bojorquez, Cajon Yaqui, Cajon. Ma. Jesus Mendez y San Antonio entre ave. M y Blvd. Sonora. (Fracc. Santa Elena).	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
21	Ampliación de la red de agua potable con tubería hidráulica de pvc de 4" de ø, RD-32.5. Carretera Internacional Caborca - Pitiquito.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
22	Ampliación de la red de agua potable con tubería hidráulica de pvc de 3" de ø, RD-32.5. en calle Ofelia Escarcega de Martinez entre ve. Z y Cjon. Reforma.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
23	Ampliación de la red de agua potable con tubería hidráulica de pvc de 4" de ø, RD-32.5. en calle 17 entre ave. N y P.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
24	Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD 32.5. En Calle Sor Juana Inés de la Cruz entre 5 de Mayo y 27 de Agosto.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
25	Ampliación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 6" de Ø CLASE 7. En Avenidas Durango entre Primera y Calle 5.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
26	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø, RD-32.5. En Avenida Ejido Caborca entre calle 13 y Bordo. Y en calle 13 entre Ave. Ejido Caborca y Calera.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
27	Ampliación de la red de agua potable con tubería hidráulica de pvc de 4" de ø, RD-32.5. en calle Sor Juana Inez de la Cruz entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
28	Rehabilitación de la red de drenaje con tubería sanitaria de 8" de ø serie 25. en ave. X entre calle 5 y 11.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA RED DE DRENAJE ESTABA COLAPSADA Y PRESENTABA DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
29	Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 8" ø. en ave. 5 de Mayo entre calle 5 y 6.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA RED DE DRENAJE ESTABA COLAPSADA Y PRESENTABA DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
30	Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 8" ø. en calle 36 entre ave. Esther Soto y Quiroz y Mora.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA RED DE DRENAJE ESTABA COLAPSADA Y PRESENTABA DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
31	Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 12" ø. ave. O entre calle Bizani y 3era. Sur hacia ave. P.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA RED DE DRENAJE ESTABA COLAPSADA Y PRESENTABA DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
32	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida R entre 1ra. Y Cerro Prieto.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
33	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Callejón Caborca entre L y M.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
34	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Y entre 5 y 6.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA RED DE DRENAJE ESTABA COLAPSADA Y PRESENTABA DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
35	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida Durango entre Obregón y Boulevard Benito Juárez.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
36	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En Avenida I entre Calles 5 y 6.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
37	Rehabilitación de la red de drenaje en avenida "C" entre calle 2 y 8.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
38	Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 8" Ø. En Avenida B entre calle 1 y 2.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
39	Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 10" ø. en en ave. N entre calle Lopez Collada y Rafael Muñoz.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA RED DE DRENAJE ESTABA COLAPSADA Y PRESENTABA DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
40	Rehabilitación de colector de drenaje a base de tubería pvc sanitaria de 24" ø. en arroyo ave. "A" entre ave. 13 de Julio y Carret. Internacional. Col. Pagasa.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA RED DE DRENAJE ESTABA COLAPSADA Y PRESENTABA DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.
41	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Calle 3ra. Entre X y Durango.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
42	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Calle Mártires entre 20 y 22.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
43	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø RD 32.5. En Calle 2da. Entre 27 de Agosto y 16 de Septiembre.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
44	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Avenida A entre 1 y 3.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
45	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 3" de Ø RD 32.5. En Callejón Gilberto López.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
46	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 6" de Ø CLASE 7. En avenida T entre Calles 15 bis y 17.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
47	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC de 8" de Ø CLASE 7. En Avenida Quiroz y Mora entre Calle 16 y 23.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
48	Rehabilitación de Red de Conducción del Acueducto Caborca-Pitiquito del Pozo 7 y 8, con Tubería Hidráulica de 20" de Ø, Clase 7.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
49	Rehabilitación de la red de agua potable con tubería hidráulica de 4" de ø RD-32.5. en ave. X entre calle 1ra. y Obregon.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE CUMPLIO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS DE AGUA Y DEFICIENCIA EN EL SERVICIO.

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

No. Obra	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
50	Rehabilitación de la red de agua potable con tubería hidráulica de pvc de 4" de ø RD-32.5. calle 36 entre ave. Esther Soto y Quiroz y Mora.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE CUMPLIO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS DE AGUA Y DEFICIENCIA EN EL SERVICIO.
51	Rehabilitación de la red de agua potable con tubería hid. de pvc de 4" de ø RD-32.5. en ave. 5 de Mayo entre calle 4 y 6.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE CUMPLIO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS DE AGUA Y DEFICIENCIA EN EL SERVICIO.
52	Rehabilitación de la red de agua potable con tubería hid. de pvc de 3" de ø rd 32.5. en Cjon. Caborca entre ave. M y N.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE CUMPLIO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS DE AGUA Y DEFICIENCIA EN EL SERVICIO.
<p>Ing. Humberto Enrique Celaya Lopez Director general de OOMAPAS</p>		