

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Hoja 1 de 1

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuestos Inicial (P.E.M. 4)	Presupuesto Modificado.	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
1	Ampliación de Sub-Colector de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 14" de Ø Serie-20. En ave. Palmeras entre calle 13 y bordo; y en calle 13 entre ave. Dátil y Palmeras. Incluye la construcción de 5 Pozos de Visita.	\$315,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
2	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En calle 34 entre Claudio Figueroa y Ramón Esquer.	\$94,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
3	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En Ave. Jalisco entre calle 8 y 9.	\$50,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
4	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En la ave. Ejido Caborca entre calles 14 y bordo. Incluye la construcción de 2 pozos de visita.	\$62,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE 4TA. ENTRE AVE. M Y N. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$36,883.00	\$0.00	100%	100%	96	ML	14	HAB	Admon. Dir.
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE TUBUTAMA ENTRE AV. SAN LUIS R. C. Y "M", INCLUYE: CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA	\$0.00	\$0.00	\$23,808.00	\$0.00	100%	100%	78	ML	12	HAB	Admon. Dir.
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CARRETERA AL DESEMBOQUE KM=3.5, INCLUYE: CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$18,537.00	\$0.00	100%	100%	60	ML	16	HAB	Admon. Dir.
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CARRETERA AL DESEMBOQUE KM=3.4	\$0.00	\$0.00	\$15,441.00	\$0.00	100%	100%	66	ML	8	HAB	Admon. Dir.
9	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE OBREGON ENTRE AVE. ADALBERTO SOTELO Y AVE. "G".	\$0.00	\$0.00	\$26,522.00	\$0.00	100%	100%	45	ML	6	HAB	Admon. Dir.
10	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE 8 ENTRE AVE. "P" Y "Q". INCLUYE: RUPTURA DE CARPETA Y 1 POZO DE VISITA.	\$0.00	\$0.00	\$26,092.00	\$0.00	100%	100%	42	ML	12	HAB	Admon. Dir.
11	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø, RD-32.5. En avenida Ejido Caborca entre calle 13 y bordo. Y en calle 13 entre ave. Ejido Caborca y Calera.	\$61,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
12	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN AVE. ESQUER.	\$0.00	\$0.00	\$20,011.00	\$0.00	100%	100%	130	ML	4	HAB	Admon. Dir.
13	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CJON. 6 DE ABRIL ENTRE CALLE 12 Y 13.	\$0.00	\$0.00	\$5,685.00	\$0.00	100%	100%	84	ML	12	HAB	Admon. Dir.
14	AMPLIACION A LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC Y ACERO DE 8" DE Ø, CLASE-7 Y CEDULA 40. EN CALLE 38 DESDE AVE. PEDRO GASTELUM - AVE. CANDELARIA HACIA PILA NUEVA CERRO DE LA COL. STA. CECILIA. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 2 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, LA CONSTRUCCION DE 8 BASES DE APOYO PARA TUBERIA Y LA RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$589,033.00	\$0.00	100%	100%	1164	ML	8000	HAB	Admon. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Hoja 1 de 1

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuestos Inicial (P.E.M. 4)	Presupuesto Modificado.	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
15	AMPLIACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE ACERO Y PVC DE 14" Y 12" DE Ø, CLASE-7 Y CEDULA 40. DE LA PILA NUEVA DE 2,500 M3 UBICADA EN EL CERRO DE LA COL. STA. CECILIA. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, LA CONSTRUCCION DE 5 BASES DE APOYO PARA TUBERIA Y LA RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$558,616.00	\$0.00	100%	100%	372	ML	8000	HAB	Admon. Dir.
16	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CARRETERA CABORCA-DESEMBOQUE. FRENTE DE PASAMEX.	\$0.00	\$0.00	\$99,778.00	\$0.00	100%	100%	800	ML	4	HAB	Admon. Dir.
17	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN AVE. PEDRO GASTELUM ENTRE CALLE 35,36,37,38, INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$59,976.00	\$0.00	100%	100%	168	ML	60	HAB	Admon. Dir.
18	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SALOMON KIHUIS, CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 38 ENTRE QUIROZ Y MORA Y PEDRO GASTELUM, INCLUYE LA CONTRUCCION DE 3 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$176,927.00	\$0.00	100%	100%	378	ML	150	HAB	Admon. Dir.
19	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLEJON DURANGO ENTRE CALLE PRIMERA Y BIZANI. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$13,743.00	\$0.00	100%	100%	12	ML	80	HAB	Admon. Dir.
20	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CARRETERA CABORCA-DESEMBOQUE, FRENTE A PASAMEX.	\$0.00	\$0.00	\$31,707.00	\$0.00	100%	100%	225	ML	4	HAB	Admon. Dir.
21	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN BLVD. GOMEZ MORIN Y CJON. ORTIZ.	\$0.00	\$0.00	\$23,155.00	\$0.00	100%	100%	64	ML	12	HAB	Admon. Dir.
22	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 38 ENTRE AVE. CLAUDIO FIGUEROA Y PEDRO GASTELUM.	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00	100%	100%	42	ML	18	HAB	Admon. Dir.
23	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 38 ENTRE AVE. QUIROZ Y MORA Y ADALBERTO SOTELO.	\$0.00	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	100%	100%	18	ML	8	HAB	Admon. Dir.
24	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 37 ENTRE AVE. QUIROZ Y MORA Y ADALBERTO SOTELO.	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$0.00	100%	100%	12	ML	4	HAB	Admon. Dir.
25	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" Y 2 1/2" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLEJON BAJA CALIFORNIA.	\$0.00	\$0.00	\$2,416.00	\$0.00	100%	100%	13	ML	6	HAB.	Admon. Dir.

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Hoja 1 de 1

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuestos Inicial (P.E.M. 4)	Presupuesto Modificado.	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
26	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En calle 6 ave. S y Antimonio. Incluye la rehabilitación de 14 descargas y la ruptura y reposición de pavimento asfáltico. Y la construcción de 1 pozo.	\$194,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
27	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 10" de Ø. En Ave. R entre calle 1era. y 4ta. Sur.	\$334,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
28	Rehabilitación de Colector de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 18" de Ø. En calle 14 entre Ave. S y Blvd. Aviacion.	\$409,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
29	Rehabilitación de colector de drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 24" de Ø. En la Ave. A entre Calle 1 y 9.	\$1,476,684.00	\$401,998.00	\$401,998.00	\$0.00	100%	100%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
30	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 10" DE Ø. EN CALLE EL PLOMITO ENTRE C.JON. REFORMA Y TUBUTAMA.	\$0.00	\$0.00	\$63,467.00	\$0.00	100%	100%	150	ML	10	HAB	Admon. Dir.
31	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE Ø. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. "J" Y "L" (SEGUNDA ETAPA).	\$0.00	\$0.00	\$41,364.00	\$0.00	100%	100%	640	ML	250	HAB	Admon. Dir.
32	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CALLE 8 ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y QUIROZ Y MORA. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$24,129.00	\$0.00	100%	100%	84	ML	32	HAB	Admon. Dir.
33	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CALLE OBREGON ENTRE AVE. "H" E "I".	\$0.00	\$0.00	\$26,892.00	\$0.00	100%	100%	60	ML	20	HAB	Admon. Dir.
34	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" Y 10" DE Ø. EN AVE. "M" ENTRE CALLE 2DA. Y 4TA. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$126,723.00	\$0.00	100%	100%	246	ML	90	HAB	Admon. Dir.
35	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE Ø. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y AVE. "J" (PRIMERA ETAPA). INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	100%	100%	820	ML	184	HAB	Admon. Dir.
36	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CAJON. CABORCA ENTRE AVE. L Y M.	\$0.00	\$0.00	\$33,907.00	\$0.00	100%	100%	120	ML	56	HAB	Admon. Dir.
37	REHABILITACION COLECTOR, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 18" Y 24" DE Ø. EN CALLE DE LOS HEROES ENTRE CALLE KINO Y GIRON, COL. PUEBLO VIEJO. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA.	\$0.00	\$0.00	\$389,769.00	\$0.00	100%	100%	381	ML	3000	HAB	Admon. Dir.
38	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN AVE. C ENTRE CALLE 4TA. SUR Y GRANADA. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA.	\$0.00	\$0.00	\$125,705.00	\$0.00	100%	100%	240	ML	60	HAB	Admon. Dir.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Hoja 1 de 1

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuestos Inicial (P.E.M. 4)	Presupuesto Modificado.	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
39	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. REFORMA ENTRE CALLE EL PLOMITO Y CALERA - CERRO PRIETO Y CALLE 1ERA.	\$0.00	\$0.00	\$176,608.00	\$0.00	100%	100%	342	ML	68	HAB	Admon. Dir.
40	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. "W" Y CALLE OBREGON.	\$0.00	\$0.00	\$28,762.00	\$0.00	100%	100%	54	ML	16	HAB	Admon. Dir.
41	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. "Q" ENTRE CALLE 11 Y RAFAEL MUÑOZ.	\$0.00	\$0.00	\$88,612.00	\$0.00	100%	100%	156	ML	30	HAB	Admon. Dir.
42	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CJON. REFORMA ENTRE CALLE EL PLOMITO Y CERRO PRIETO.	\$0.00	\$0.00	\$69,797.00	\$0.00	100%	100%	384	ML	42	HAB	Admon. Dir.
43	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 4" de Ø RD-32.5, En calle Josefa Ortiz de Domínguez entre ave. 27 de agosto y 16 de Septiembre, incluye la rehabilitación de 23 tomas domiciliarias.	\$65,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
44	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 6" de Ø Clase 7, En ave. T entre calles 15 bis y 17.	\$154,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
45	REHABILITACION DEL ACUEDUCTO CABORCA-PITTIQUITO, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 20" DE Ø, CLASE-10. UBICADO EN EL ARROLLO DEL CONALEP, INCLUYE: MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA PESADA.	\$0.00	\$0.00	\$78,548.00	\$0.00	100%	100%	24	ML	300	HAB.	Admon. Dir.
46	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. "J" Y "L" (SEGUNDA ETAPA).	\$0.00	\$0.00	\$55,227.00	\$0.00	100%	100%	300	ML	250	HAB.	Admon. Dir.
47	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 35 Y AVE. QUIROZ Y MORA. INCLUYE: LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULA Y PZAS ESPECIALES.	\$0.00	\$0.00	\$30,591.00	\$0.00	100%	100%	6	ML	20	HAB.	Admon. Dir.
48	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y AVE. "J" (PRIMERA ETAPA) INCLUYE: INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.	\$0.00	\$0.00	\$155,448.00	\$0.00	100%	100%	720	ML	184	HAB.	Admon. Dir.
49	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 13 ENTRE BLVD. SONORA Y JALISCO.	\$0.00	\$0.00	\$37,255.00	\$0.00	100%	100%	72	ML	20	HAB.	Admon. Dir.
50	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN AVE. A Y CALLE 7.	\$0.00	\$0.00	\$4,215.00	\$0.00	100%	100%	18	ML	30	HAB	Admon. Dir.
51	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" Y 6" DE Ø, RD-32.5 Y CLASE-7. EN AVE. "W" Y CALLE 5.	\$0.00	\$0.00	\$24,239.00	\$0.00	100%	100%	120	ML	23	HAB.	Admon. Dir.
52	REHABILITACION DE LAS BASES DE APOYO DEL TREN DE DESCARGA Y CADENA DE REMATE DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 3 ESCALONES DEL POZO SALOMON QUIHUIS.	\$0.00	\$0.00	\$27,346.00	\$0.00	100%	100%	1	POZO	200	HAB.	Admon. Dir.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.												
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.											O.P.8	
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.												
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014												
											Hoja 1 de 1	
No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuestos Inicial (P.E.M. 4)	Presupuesto Modificado.	Ejercido Acumulado	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
53	Rehabilitaciones menores en varios puntos de la ciudad.	\$465,663.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0	ML	0	HAB	Admon. Dir.
Total Hoja=		\$3,685,179.03	\$401,998.00	\$3,844,635.00	\$0.00			8,807		21,315		
C.P. Jesus Daniel Zavala Segura						Ing. Humberto Enrique Celaya Lopez.						
Tesorero Municipal.						Director general OOMAPAS						

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

No. Obra	OBRA	JUSTIFICACIÓN
1	Ampliación de Sub-Colector de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 14" de Ø Serie-20. En ave. Palmeras entre calle 13 y bordo; y en calle 13 entre ave. Dátil y Palmeras. Incluye la construcción de 5 Pozos de Visita.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
2	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En calle 34 entre Claudio Figueroa y Ramón Esquer.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
3	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En Ave. Jalisco entre calle 8 y 9.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
4	Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En la ave. Ejido Caborca entre calles 14 y bordo. Incluye la construcción de 2 pozos de visita.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE 4TA. ENTRE AVE. M Y N. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIOS A ESTE SECTOR.
6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE TUBUTAMA ENTRE AV. SAN LUIS R. C. Y "M", INCLUYE: CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIOS A ESTE SECTOR.
7	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CARRETERA AL DESEMBOQUE KM=3.5, INCLUYE: CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIOS A ESTE SECTOR.
8	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CARRETERA AL DESEMBOQUE KM=3.4	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIOS A ESTE SECTOR.
9	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE OBREGON ENTRE AVE. ADALBERTO SOTELO Y AVE. "G".	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIOS A ESTE SECTOR.
10	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE 8 ENTRE AVE. "P" Y "Q". INCLUYE: RUPTURA DE CARPETA Y 1 POZO DE VISITA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE DRENAJE SANITARIOS A ESTE SECTOR.
11	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø, RD-32.5. En avenida Ejido Caborca entre calle 13 y bordo. Y en calle 13 entre ave. Ejido Caborca y Calera.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
12	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN AVE. ESQUER.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

No. Obra	OBRA	JUSTIFICACIÓN
13	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CJON. 6 DE ABRIL ENTRE CALLE 12 Y 13.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
14	AMPLIACION A LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC Y ACERO DE 8" DE Ø, CLASE-7 Y CEDULA 40. EN CALLE 38 DESDE AVE. PEDRO GASTELUM - AVE. CANDELARIA HACIA PILA NUEVA CERRO DE LA COL. STA. CECILIA. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 2 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, LA CONSTRUCCION DE 8 BASES DE APOYO PARA TUBERIA Y LA RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE SE CONSTRUYO UNA PILA DE 2,500 M3 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ENTREGADA AL ORGANISMO PARA SU OPERACIÓN. POR LO CUAL FUE NECESARIO AMPLIAR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL LLENADO DE ESTA MISMA.
15	AMPLIACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE ACERO Y PVC DE 14" Y 12" DE Ø, CLASE-7 Y CEDULA 40. DE LA PILA NUEVA DE 2,500 M3 UBICADA EN EL CERRO DE LA COL. STA. CECILIA. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, LA CONSTRUCCION DE 5 BASES DE APOYO PARA TUBERIA Y LA RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	ESTA OBRA FUE NECESARIA PARA RESOLVER EL PROBLEMA EN 10 COLONIAS DE LA ZONA NOROESTE DE ESTA CIUDAD AFECTADAS POR BAJA PRESION Y ABASTECIMIENTO DEL VITAL LIQUIDO. ESTA MISMA NOS PERMITIRÁ PRESTAR UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN Y SERVIR A UN NÚMERO MAYOR DE USUARIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y CRECIMIENTO DE NUESTRA CIUDAD.
16	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CARRETERA CABORCA-DESEMBOQUE. FRENTE DE PASAMEX.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
17	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN AVE. PEDRO GASTELUM ENTRE CALLE 35,36,37,38, INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
18	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SALOMON KIHUIS, CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 38 ENTRE QUIROZ Y MORA Y PEDRO GASTELUM, INCLUYE LA CONTRUCCION DE 3 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
19	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLEJON DURANGO ENTRE CALLE PRIMERA Y BIZANI. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
20	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CARRETERA CABORCA-DESEMBOQUE, FRENTE A PASAMEX.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
21	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN BLVD. GOMEZ MORIN Y CJON. ORTIZ.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

No. Obra	OBRA	JUSTIFICACIÓN
22	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 38 ENTRE AVE. CLAUDIO FIGUEROA Y PEDRO GASTELUM.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
23	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 38 ENTRE AVE. QUIROZ Y MORA Y ADALBERTO SOTELO.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
24	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 37 ENTRE AVE. QUIROZ Y MORA Y ADALBERTO SOTELO.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD YA QUE ERA NECESARIO LLEVAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE SECTOR.
25	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" Y 2 1/2" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLEJON BAJA CALIFORNIA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE HABÍA FINALIZADO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS CONSTANTES DEL VITAL LÍQUIDO. LO CUAL ORIGINABA BAJA PRESIÓN EN ESTE SECTOR.
26	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En calle 6 ave. S y Antimonio. Incluye la rehabilitación de 14 descargas y la ruptura y reposición de pavimento asfáltico. Y la construcción de 1 pozo.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
27	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 10" de Ø. En Ave. R entre calle 1era. y 4ta. Sur.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
28	Rehabilitación de Colector de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 18" de Ø. En calle 14 entre Ave. S y Blvd. Aviacion.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
29	Rehabilitación de colector de drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 24" de Ø. En la Ave. A entre Calle 1 y 9.	ESTA OBRA QUEDO REHABILITADA ENTRE LAS AVE. 5 Y 9. YA QUE ERA DONDE PRESENTABA MAS PROBLEMAS DE ENSOLVAMIENTO Y DERRUMBE DE LA MISMA RED.
30	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 10" DE Ø. EN CALLE EL PLOMITO ENTRE C.JON. REFORMA Y TUBUTAMA.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
31	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE Ø. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. "J" Y "L" (SEGUNDA ETAPA).	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO EN TODO ESTE TRAMO.
32	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CALLE 8 ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y QUIROZ Y MORA. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
33	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CALLE OBREGON ENTRE AVE. "H" E "I".	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
34	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" Y 10" DE Ø. EN AVE. "M" ENTRE CALLE 2DA. Y 4TA. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

No. Obra	OBRA	JUSTIFICACIÓN
35	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE Ø. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y AVE. "J" (PRIMERA ETAPA). INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERIA DE LA RED DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO EN TODO ESTE TRAMO.
36	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CAJON. CABORCA ENTRE AVE. L Y M.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERIA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
37	REHABILITACION COLECTOR, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 18" Y 24" DE Ø. EN CALLE DE LOS HEROES ENTRE CALLE KINO Y GIRON, COL. PUEBLO VIEJO. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
38	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN AVE. C ENTRE CALLE 4TA. SUR Y GRANADA. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
39	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. REFORMA ENTRE CALLE EL PLOMITO Y CALERA - CERRO PRIETO Y CALLE 1ERA.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
40	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. "W" Y CALLE OBREGON.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
41	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. "Q" ENTRE CALLE 11 Y RAFAEL MUÑOZ.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
42	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CJON. REFORMA ENTRE CALLE EL PLOMITO Y CERRO PRIETO.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE ERA DE CEMENTO Y PRESENTABA AZOLVAMIENTO, POR LO CUAL EL FLUJO SE DETENÍA PRESENTANDO TAPONAMIENTO Y DESBORDE DE AGUAS NEGRAS.
43	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 4" de Ø RD-32.5, En calle Josefa Ortiz de Domínguez entre ave. 27 de agosto y 16 de Septiembre, incluye la rehabilitación de 23 tomas domiciliarias.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
44	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 6" de Ø Clase 7, En ave. T entre calles 15 bis y 17.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.
45	REHABILITACION DEL ACUEDUCTO CABORCA-PITQUITO, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 20" DE Ø, CLASE-10. UBICADO EN EL ARROLLO DEL CONALEP, INCLUYE: MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA PESADA.	ESTA OBRA SE REHABILITO DE MANERA URGENTE YA QUE CON LAS LLUVIAS DEL CICLON ODILE, SE AFECTO ESTE TRAMO LO QUE PROVOCO QUE VARIAS COLONIAS SE QUEDARAN CON BAJA PRESION.

Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O.P.8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

No. Obra	OBRA	JUSTIFICACIÓN
46	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. "J" Y "L" (SEGUNDA ETAPA).	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE ERA MUY ANTIGUA POR LO CUAL YA HABÍA FINALIZADO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS CONSTANTES DEL VITAL LÍQUIDO. LO CUAL ORIGINABA BAJA PRESIÓN EN ESTE SECTOR.
47	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 35 Y AVE. QUIROZ Y MORA. INCLUYE: LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULA Y PZAS ESPECIALES.	ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE EN ESTE SECTOR SE ORIGINABA MUY BAJA PRESION EN LA RED DE AGUA POTABLE.
48	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y AVE. "J" (PRIMERA ETAPA) INCLUYE: INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE ERA MUY ANTIGUA POR LO CUAL YA HABÍA FINALIZADO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS CONSTANTES DEL VITAL LÍQUIDO. LO CUAL ORIGINABA BAJA PRESIÓN EN ESTE SECTOR.
49	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 13 ENTRE BLVD. SONORA Y JALISCO.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE ERA MUY ANTIGUA POR LO CUAL YA HABÍA FINALIZADO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS CONSTANTES DEL VITAL LÍQUIDO. LO CUAL ORIGINABA BAJA PRESIÓN EN ESTE SECTOR.
50	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN AVE. A Y CALLE 7.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE ERA MUY ANTIGUA POR LO CUAL YA HABÍA FINALIZADO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS CONSTANTES DEL VITAL LÍQUIDO. LO QUE ORIGINABA BAJA PRESIÓN EN ESTE SECTOR.
51	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" Y 6" DE Ø, RD-32.5 Y CLASE-7. EN AVE. "W" Y CALLE 5.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE ERA MUY ANTIGUA POR LO CUAL YA HABÍA FINALIZADO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS CONSTANTES DEL VITAL LÍQUIDO. LO CUAL ORIGINABA BAJA PRESIÓN EN ESTE SECTOR.
52	REHABILITACION DE LAS BASES DE APOYO DEL TREN DE DESCARGA Y CADENA DE REMATE DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 3 ESCALONES DEL POZO SALOMON QUIHUIS.	A ESTA OBRA SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE YA QUE LA TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE ERA MUY ANTIGUA POR LO CUAL YA HABÍA FINALIZADO SU VIDA ÚTIL DE FUNCIONAMIENTO, LO QUE PROVOCABA FUGAS CONSTANTES DEL VITAL LÍQUIDO. LO CUAL ORIGINABA BAJA PRESIÓN EN ESTE SECTOR.
53	Rehabilitaciones menores en varios puntos de la ciudad.	ESTA OBRA NO SE EJECUTO YA QUE HUBO OTRAS OBRAS QUE SE LE DIO PRIORIDAD DE MANERA URGENTE.

Ing. Humberto Enrique Celaya Lopez
Director general de OOMAPAS