

**CUENTA PUBLICA 2015
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.**

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Fisico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
1	Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica en diferentes diámetros RD-32.5 y Clase 7, En varios puntos de la ciudad.	\$754,971.00		\$70,333.66	\$684,637.34	9.3%	9.3%	372	ML	88	HAB	Admon. Dir.
1.1	Rehabilitación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 4" de ø, RD-32.5. En ave. W % calle 5 y 6.			\$34,733.00		4.6%	4.6%	120	ML	36	HAB	Admon. Dir.
1.2	Rehabilitación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 6" de ø, clase-7. En calle 6 entre avenida "W" y Antimonio.			\$16,098.00		2.1%	2.1%	150	ML	32	HAB	Admon. Dir.
1.3	Rehabilitación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 2.5" de ø, rd 32.5. En bulevar las Torres entre avs. Martires y Zapata.			\$19,502.66		2.6%	2.6%	102	ML	20	HAB	Admon. Dir.
2	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería de PVC hidráulica en diferentes diámetros RD-32.5 y Clase 7, En varios puntos de la ciudad.	\$244,447.00		\$659,075.94	-\$414,628.94	269.6%	269.6%	2751	ML	23133	HAB	Admon. Dir.
2.1	Interconexion de la Red de agua potable, con tubería PVC hidráulica de 3" de Ø Rd-32.5, En Poblado Desemboque. (Linea de Bajada - Tanque Elevado de 33 M3).			\$7,758.00		3.2%	3.2%	60	ML	25	HAB	Admon. Dir.
2.2	Interconexion de la Red de agua potable, con tubería PVC hidráulica de 3" de Ø Rd-32.5, En Poblado Desemboque. (Linea de Subida -Tanque Elevado de 33 M3).			\$20,527.00		8.4%	8.4%	30	ML	15	HAB	Admon. Dir.
2.3	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería de PVC hidráulica de 6" de Ø Clase-7. En ave. Adalberto Sotelo y Calle 37.			\$5,652.00		2.3%	2.3%	24	ML	12	HAB	Admon. Dir.
2.4	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería de PVC hidráulica de 4" de Ø Rd-32.5. En Blvd. Gomez Morin y Cajon. Ortiz.			\$23,155.00		9.5%	9.5%	64	ML	8	HAB	Admon. Dir.
2.5	Ampliación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 3" de ø, RD-32.5. En carretera internacional entre Blvd. de la plata y hotel caborca inn. (oxxo)			\$106,959.00		43.8%	43.8%	552	ML	20	HAB	Admon. Dir.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
2.6	Interconexión de la red de agua potable, a base de tubería de PVC hidráulica de 3", 4" y 8" de ø, RD-32.5 y clase-6. En el Ejido José María Morelos.			\$32,012.00		13.1%	13.1%	132	ML	60	HAB	Admon. Dir.
2.7	Ampliación de la red de agua potable, con tubería de PVC de 4" de ø, RD-32.5. En Blvd. Gomez Morin.			\$22,887.00		9.4%	9.4%	54	ML	16	HAB	Admon. Dir.
2.8	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2.5", 4" Y 6" DE Ø, RD 32.5 Y CLASE 7 EN AVE. X Y CALLE 1ERA.			\$27,502.00		11.3%	11.3%	24	ML	100	HAB	Admon. Dir.
2.9	INSTALACION DE VALVULA PARA CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 34 Y AVE. SANTA CARMEN.			\$23,053.00		9.4%	9.4%	12	ML	250	HAB	Admon. Dir.
2.10	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 2.5" DE Ø, RD 32.5 EN CARR. LAS CALABAZAS HACIA LOS TERRENOS DE LOS MAESTROS.			\$62,519.10		25.6%	25.6%	894	ML	50	HAB	Admon. Dir.
2.11	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD 32.5, CARRETERA CABORCA DESEMBOQUE HACIA YUNQUE RH.			\$17,098.00		7.0%	7.0%	60	ML	12	HAB	Admon. Dir.
2.12	INSTALACIÓN DE VALVULA DE 10" DE Ø, PARA CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE. EN AVE. R Y CALLE 23. (SECTORIZACION DE LA RED).			\$9,686.00		4.0%	4.0%	1	PZA	1500	HAB	Admon. Dir.
2.13	INSTALACIÓN DE VALVULA DE 4" DE Ø, PARA CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE. EN CALLE 37 Y AVE. QUIROZ Y MORA.			\$13,882.00		5.7%	5.7%	1	PZA	500	HAB	Admon. Dir.
2.14	INSTALACIÓN DE VALVULA DE 4" DE Ø, PARA CONTROL DE RED DE AGUA POTABLE. EN CALLE 38 Y AVE. QUIROZ Y MORA.			\$13,882.00		5.7%	5.7%	1	PZA	500	HAB	Admon. Dir.
2.15	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA REBOMBEO, DESDE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL CERRO DE LA COMANDANCIA HACIA EL TANQUE NUEVO DEL CERRO DE LA COLONIA SANTA CECILIA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO .			\$252,104.00		103.1%	103.1%	600	ML	20000	HAB	Admon. Dir.
2.16	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD 32.5, EN CALLEJON NARCOS DE YVONNE COLONIA LOS ARCOS.			\$5,986.48		2.4%	2.4%	54	ML	20	HAB	Admon. Dir.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
2.17	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2.5" DE Ø, RD 32.5, EN CALLE 25 ENTRE AVS. AY B DE LA COLONIA BUROCRATA.			\$1,380.64		0.6%	0.6%	12	ML	5	HAB	Admon. Dir.
2.18	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 2.5" DE Ø, RD 32.5, EN BULEVAR BENITO JUAREZ FINAL OESTE, COLONIA INDUSTRIAL.			\$13,032.72		5.3%	5.3%	176	ML	40	HAB	Admon. Dir.
3	Instalacion de Tomas Domiciliarias, a base de tubería PEX de diferentes diametros, En diferentes puntos de la ciudad.	\$315,148.00		\$128,619.94	\$186,528.06	40.8%	40.8%	150	LOTE	219	HAB	Admon. Dir.
3.1	Instalacion de tomas domiciliarias, a base de tubería PEX de 1/2" de Ø. En Ave. Calzada 6 de Abril % Calle Primera y Templo Historico.			\$36,592.00		11.6%	11.6%	18	LOTE	30	HAB	Admon. Dir.
3.2	Instalación de tomas de agua domiciliarias, a base de tubería PEX de 1/2" de Ø. en ave. X entre calle 1 y 3era.			\$8,013.00		2.5%	2.5%	8	LOTE	10	HAB	Admon. Dir.
3.3	Instalación de tomas de agua domiciliarias, a base de tubería PEX de 1/2" de Ø. En calle 6 entre W y Antimonio.			\$8,778.00		2.8%	2.8%	7	LOTE	32	HAB	Admon. Dir.
3.4	Instalación de tomas de agua domiciliaria, a base de tubería PEX de 1/2" de ø. En ave. W entre calle 5 y 6.			\$10,020.00		3.2%	3.2%	8	LOTE	36	HAB	Admon. Dir.
3.5	Instalación de tomas de agua domiciliaria nuevas, a base de tubería PEX de 1/2" de ø. En varios inmuebles de la ciudad.			\$65,216.94		20.7%	20.7%	109	LOTE	111	HAB	Admon. Dir.
4	Rehabilitacion de la Red de Drenaje, A base de tubería PVC sanitaria de diferentes diametros Serie-25, En diferentes puntos de la ciudad.	\$588,849.40		\$852,070.55	-\$263,221.15	144.7%	145%	1755	ML	25134	HAB	Admon. Dir.
4.1	Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En calle Obregon y W.			\$13,513.00		2.3%	2%	36	ML	10	HAB	Admon. Dir.
4.2	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En calle 8 entre ave. Z y Durango.			\$42,204.00		7.2%	7%	72	ML	44	HAB	Admon. Dir.
4.3	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En ave. X y calle 2da.			\$10,329.00		1.8%	2%	24	ML	19	HAB	Admon. Dir.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
4.4	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" y 12" de ø, serie-25. En calle 6 % "W" y Antimonio.			\$21,621.00		3.7%	4%	126	ML	25	HAB	Admon. Dir.
4.5	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 12" de ø, serie-25. En avenida "W" entre calle 5 y 6.			\$29,925.00		5.1%	5%	138	ML	36	HAB	Admon. Dir.
4.6	Rehabilitación de colector de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 24" ø. en Blvd. Sonora entre calle 13 y Rafael Muñoz. (3era. Etapa).			\$288,263.55		49.0%	49%	160	ML	15000	HAB	Admon. Dir.
4.7	Rehabilitación de colector de drenaje a base de tubería PVC sanitaria de 18" ø. En calle 14 entre Ave. "W" y Blvd. Aviacion. (2da. etapa).			\$143,755.00		24.4%	24%	145	ML	10000	HAB	Admon. Dir.
4.8	REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN COLECTOR SONORA ENTRE CALLES 11 y 13 (SEGUNDA ETAPA).			\$55,448.00		9.4%	9%	200	ML			Admon. Dir.
4.9	REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN COLECTOR SONORA ENTRE CALLES 13 y RAFAEL MUÑOZ (TERCERA ETAPA).			\$47,415.00		8.1%	8%	165	ML			Admon. Dir.
4.10	REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN COLECTOR CALLE 14 ENTRE BULEVAR SONORA Y AVENIDA "W" (PRIMERA ETAPA).			\$141,520.00		24.0%	24%	450	ML			Admon. Dir.
4.11	REPÓSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN COLECTOR CALLE 14 ENTRE AVENIDA "W" Y BULEVAR AVIACION (SEGUNDA ETAPA)			\$47,067.00		8.0%	8%	145	ML			Admon. Dir.
4.12	REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO Hidráulico EN ZANJA DE DRENAJE DE LA CALLE 7 ENTRE AVENIDAS B y C.			\$11,010.00		1.9%	2%	94	ML			Admon. Dir.
5	Ampliacion de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria en diferentes diámetros Serie-25. En diferentes puntos de la ciudad.	\$97,774.00		\$206,467.54	-\$108,693.54	211.2%	190.5%	562	ML	205	HAB	Admon. Dir.
5.1	Interconexion de Colector Sanitario de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 24" de Ø. En el Arroyo de la Ave. 13 de Julio % Calle 8 y 9.			\$17,280.00		17.7%	17.7%	6	ML	30	HAB	Admon. Dir.
5.2	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En Blvd. Gomez Morin.			\$21,077.00		21.6%	21.6%	60	ML	16	HAB	Admon. Dir.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

O. P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 6000 INVERSION PUBLICA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Fisico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
5.3	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En Callejón seis (% 6 y 7) entre las avenidas "K" y "L". Incluye: la construcción de 1 pozo de visita.			\$38,691.00		39.6%	39.6%	120	ML	28	HAB	Admon. Dir.
5.4	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En ave. Capitan Lorenzo Rodríguez entre calle 33 y 33 bis.			\$12,105.00		12.4%	12.4%	54	ML	16	HAB	Admon. Dir.
5.5	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En calle 3era. entre ave. M y N.			\$19,331.00		19.8%	19.8%	44	ML	12	HAB	Admon. Dir.
5.6	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En calle 7 entre avenidas B y C. col. Centro.			\$34,650.00		35.4%	35.4%	84	ML	30	HAB	Admon. Dir.
5.7	Ampliación de la red de drenaje sanitario, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de ø, serie-25. En calle 31 entre Ramón Esquer y Luis Animas.			\$6,745.00		6.9%	6.9%	30	ML	6	HAB	Admon. Dir.
5.8	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE Ø, SERIE 25 EN AVENIDA DEL CARMEN ENTRE 33 Y 32.			\$20,460.00		20.9%	20.9%	48	ML	30	HAB	Admon. Dir.
5.9	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE Ø, SERIE 25 EN CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE BULEVAR DE LA PLATA Y AVE. ESTANCO			\$15,873.00		16.2%	16.2%	60	ML	12	HAB	Admon. Dir.
5.10	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE Ø, SERIE 25 EN CALLE 25 ENTRE AVS. A Y B DE LA COLONIA Burócrata.			\$2,610.00		2.7%	0.0%	12	ML	5	HAB	Admon. Dir.
5.11	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE Ø, SERIE 25 EN AV. B ENTRE CALLES 1 Y 2 DE LA COLONIA CENTRO.			\$17,645.54		18.0%	0.0%	44	ML	20	HAB	Admon. Dir.
6	Instalacion de Descargas Sanitaria, a base de tubería PVC de 6" de diametro. En diferentes puntos de la ciudad.	\$55,469.83		\$147,307.50	-\$91,837.67	265.6%	265.6%	126	LOTE	317	HAB	Admon. Dir.
6.1	Instalacion de Descarga Sanitaria, a base de tubería PVC de 6" de Ø. En avenida Calzada 6 de Abril % Calle Primera y Templo Historico.			\$12,302.00		22.2%	22.2%	6	LOTE	30	HAB	Admon. Dir.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.****O. P. 13****ORGANISMO PARAMUNICIPAL:** ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:** 6000 INVERSIÓN PÚBLICA**PERIODO:** DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Avance.		Metas Reales.				Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Beneficiados.		
								Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.	
6.2	Instalación de Descarga Sanitaria, a base de tubería PVC de 6" de Ø. En Escuela Primaria Independencia del Poblado La Alameda.			\$10,815.00		19.5%	19.5%	6	LOTE	100	HAB	Admon. Dir.
6.3	Rehabilitación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. (En Cajón Seis) entre ave. K y L (acera norte).			\$1,681.00		3.0%	3.0%	1	LOTE	4	HAB	Admon. Dir.
6.4	Rehabilitación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. (En Cajón Seis) entre ave. K y L (acera sur).			\$1,187.00		2.1%	2.1%	1	LOTE	4	HAB	Admon. Dir.
6.5	Instalación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. En ave. X entre calle 1 y 3era.			\$20,315.00		36.6%	36.6%	8	LOTE	10	HAB	Admon. Dir.
6.6	Instalación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. En ave. W entre calle 5 y 6.			\$16,532.00		29.8%	29.8%	7	LOTE	36	HAB	Admon. Dir.
6.7	Instalación de descargas sanitaria domiciliarias, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25. En calle 6 entre ave. W y Antimonio.			\$14,695.00		26.5%	26.5%	6	LOTE	32	HAB	Admon. Dir.
6.8	Instalación de descargas sanitaria domiciliarias nuevas, a base de tubería de PVC sanitaria de 6" de Ø, serie-25, en varios inmuebles de la ciudad.			\$69,780.50		125.8%	125.8%	91	LOTE	101	HAB	Admon. Dir.
Totales =		\$2,056,659.23	\$0.00	\$2,063,875.13	-\$7,215.90	100.35%	100.35%	5,716		49,096		
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos												
y son propiedad del emisor.												
C.P. Irina Franco Martinez Tesorero Municipal.								Ing. Luis Rene Davila Perez Director general OOMAPAS				