Justificaciones al Avance Fisico Financiero de los Programas de Inversion

O.P.13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
TIPO DE INVERSION: PARAMUNICIPAL
DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A.Y S. DE CABORCA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.
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No. DE OBRA

OBRA

JUSTIFICACION

60002-1

60002-2

60002-2.3

60002-3

60002-4

60002-5

60001-6

60001-7

Rehabilitacion de colector sanitario a base
de tubo PVC sanitario de 12 pulgadas de
diametro. Ubicado al sur-este del Cerro

Prieto. Al sur de la cd. De Caborca.

Rehabilitacién de la red de drenaje, a base

de tuberia PVC sanitaria de 8” de diametro

serie 25. En Distintas calles y avenida de la
ciudad de Caborca.

Se realiza obra (1030 ML) en Avenida 27
de Agosto entre calle segunda y calle ocho,
calle segunda entre avenida A y 27 de
Agosto.

Rehabilitacion de la descarga sanitaria de
inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca,
Sonora.

Ampliacién de la red de drenaje sanitario a
base de tuberia PVC sanitaria de 8". En
distintas calles y avenidas de la ciudad.

Instalacién de tuberia PVC de 6" de
diametro en descargas sanitarias
domiciliarias. (Contratos de drenaje)

Suministro e instalacion de toma
domiciliaras en la cd. De Caborca, Sonora.

Adquisicion de medidor para agua potable
fria de 13mm (1/2") de diametro, tipo
velocidad y chorro multiple, para un gasto
permanente de 1.5 m3/h y un gasto de
sobre carga de 3 m3/h. Con registro de
policarbonato en una sola pieza, incluye 2
tubos de entrada y salida roscados NPT
G(1/2") sintéticos , 2 tuercas sintéticas y 2

empaques.

No presento avance, se reprograma para proximo trimestre.

Presenta un avance fisico 922 % vy financiero de 819.9 % ya que se realizo
obra en Avenida 27 de Agosto (1030 metros lineales), entre otras.

Presenta un avance fisico de 74 % (762 ML) y financiero del 87 %, no
estaba presupuestada, se realizé ya que colapso red de drenaje debido a
termino de su vida util, generando problema sanitario.

Se reprograma para proximo trimestre.

Presenta un avance fisico de 100 % y Financiero de 39.4 % la variacién en
los porcentajes es debido a que se esta cargando unicamente costo de
tuberia PVC y materiales diversos.

Presenta un avance fisico de 88.9 % y financiero 23.6 %, se realizé mas
instalacién por necesidad de usuarios y en el financiero se consiguieron
mejores precios con proveedores.

Presenta un avance fisico de 121.1 % y 44.7 % financiero se consiguieron
mejores precios con proveedores.

Presenta avance fisico de 72.21 % se necesita contar con la mayor cantidad
de medidores para mejor control y financiero de 42.33 % se consiguié mejor
precio con proveedores.
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60001-8

60001-9

60001-10

50001-11

50001-12

50001-13

Ampliacion de la Red de Agua Potable con
tuberia hidraulica de PVC de 2,5", 3", 4",6”
y 8" RD-32.5, en distintas calle y avenidas
de la Cd. de Caborca, Sonora.

Rehabilitacion de la Red de Agua Potable,
con tuberia PVC hidraulica de 2.5", 3, 47,
6”, hasta 20"de diametro, RD-32.5, En
calles y avenidas de la ciudad de Caborca.
En fugas menores.

Rehabilitacion de toma domiciliaria en
inmuebles ubicados en la Cd. de Caborca,
Sonora.

Mantenimiento de pozo no. 5, se proyecta,
realizar labores de rectificacion de columna,
mantenimiento al equipo electromecanico.
Se incluye revision de subestacion y
conexiones a tierra.

Mantenimiento de pozo La Argentina no. 2,
se proyecta, realizar, suministro e
instalacion de bomba sumergible de 125
h.p. para un gasto de 45 Ips, revisién de
subestacién y conexiones a tierra.

Mantenimiento de pozo no. 7 . Se proyecta,

realizar labores de mantenimiento al equipo

electromecanico. Se incluye revision de
subestacion y conexiones a tierra.

Presenta avance fisico de 92.9 % y financiero de 9.1 %, unicamente se esta
cargando costo de material, la obra va en proceso normal.

Presenta un avance fisico de 95.88 % y financiero de 95.88 % se compraron
piezas especiales y se rehabilitaron fugas menores.

No presenta avance, se reprograma para siguiente trimestre.

Presenta avanace fisico y financiero de 1.1 % ya que se le ha dado
mantenimiento menor.

No requirio mantenimiento.

Presenta un avance fisico y financiero de 10.8 % ya que unicamente se le
dio mantenimiento al sistema elecrico.
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Mantenimiento de pozo no. 8 Se proyecta,
50001-14 realizar _muoﬂmm.am Bmém:_a_mao.m._ equipo No requirié mantenimiento.
electromecanico. Se incluye revision de
subestacion y conexiones a tierra.
Mantenimiento de pozo no. 4, se proyecta,
50001-15 realizar labores de revisién de subestacion |Presenta un avance fisico y financiero de 6.8 % ya que unicamente requirio
y conexiones a tierra. Colocacion de cambio de linea primaria ya que sufrio corto circuito.
interruptor termomagnético 200A
_,_\_mam_:hva_mam de:pozs m oS wﬂovﬂmoﬁmw Presenta un avance fisico y financiero de 193%, Fue necesario realizar la
50001-16 ﬂwm _ﬁNmﬂ @ Mﬁm ﬂBm:.ﬁ:ﬁ:m:W a nmg.m_uo inversion de reparacion de arrancador ya que las instalaciones de este pozo
electromecanico. Revision de subestacion y| . o colismo
conexiones a tierra.
Mantenimiento de pozo Argentina 1, se
) proyecta mantenimiento al equipo s -
SO0NELY electromecanico. Revisién de subestacion y Ne:fsquine mantenflenio.
conexiones a tierra.
50001-18 Mantenimiento de pozo Salomoén Quihuis |No requirié mantenimiento.
Muestreo y analisis de agua de pozo de
50001-19 .acuerdo a parametros establecidos por |Se reporograma para proximo trimestre.
CNA.
Mantenimiento de rebombeo ubicado en
50001-20 Santa Cecilia. Ubicado en calle 38 y Ave. |No requirié6 mantenimiento.
Adalberto Sotelo.
50001-21 Mantenimiento am. rebombeo ubicado en No requirié mantenimiento.
colonia Pagasa
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50001-22

50001-23

60001-25

60001-26

60001-27

60001-28

60002-29

Mantenimiento de rebombeo ubicado en
calle 6ta. Y Ave. Durango col. Industrial, Se
incluye suministro y colocar valvula de no
retorno.

Mantenimiento de rebombeo ubicado a un
costado de la comandancia de policia.

Mantenimiento de tanque No. 1 de concreto
armado, ubicado en cerro de la colonia
Pagasa.
Mantenimiento de tanque No. 2 de concreto
armado, ubicado en cerro de la colonia
Pagasa.
Mantenimiento de tanque de la Y Griega de
concreto armado, ubicado en cerro frente al
seguro social.
Rehabilitacion de la red de drenaje
Sanitario para el Centro de Caborca,
Sonora.

Construccién de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en H. Caborca, Sonora.,
Incluye Ampliacién de Colectores Juan
chait, Pueblo viejo, Sonora con tuberia PVC
de 24" y 30” de diametro y Pavimentacion
de la via de acceso.

en el sistema electrico.

No requirié mantenimiento.

convenido.

convenido.

convenido.

convenido.

convenido.

Presenta un avance fisico y financiero de 4% ya que unicamente tuvo falla

No presento avance se reprograma. Se espera inversion federal proyecto

No presento avance se reprograma. Se espera inversion federal proyecto

No presento avance se reprograma. Se espera inversion federal proyecto

No presento avance se reprograma. Se espera inversion federal proyecto

No presento avance se reprograma. Se espera inversion federal proyecto




