
O.P.8

(PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2009) Hoja 1 de 3
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

1 AMPL.  DE RED DE AGUA POTABLE EN C. 25 
ENTRE A. SOTELO Y JOSÉ M. LEYVA. CON 
TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$5,549.20 $5,549.20 $5,549.20 $0.00 100% 100% 60 ML 6 Familias Admon. Dir.

2 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. 
SANTA ANA / C. 25 Y LÍNEA DE ALTA T. CON 
TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$6,749.20 $6,749.20 $6,749.20 $0.00 100% 100% 60 ML 4 Familias Admon. Dir.

3 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE ENAv Y. 
ENTRE 3 Y 4. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"

$8,948.80 $8,948.80 $8,948.80 $0.00 100% 100% 90 ML 6 Familias Admon. Dir.

4 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE ENCALLE 
1ro DE MAYO / 13 DE JULIO Y 27 DE AGOSTO. 
CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$19,147.60 $19,147.60 $19,147.60 $0.00 100% 100% 180 ML 8 Familias Admon. Dir.

5 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE ENAv. 
CEREZA ENTRE 13 Y 14. CON TUBERÍA PVC 
HCA. DE 4"

$3,649.60 $3,649.60 $3,649.60 $0.00 100% 100% 30 ML 4 Familias Admon. Dir.

6 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE ENCALLE 
ARMANDO REYNA ENTRE O Y Q. CON TUBERÍA 
PVC HCA. DE 4"

$28,446.40 $28,446.40 $28,446.40 $0.00 100% 100% 270 ML 40 Familias Admon. Dir.

7 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE ENCALLE 
SAN CARLOS ENTRE O Y Q. CON TUBERÍA PVC 
HCA. DE 4"

$28,446.40 $28,446.40 $28,446.40 $0.00 100% 100% 270 ML 40 Familias Admon. Dir.

8
AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE ENC.  30 Y 
Av. 6 DE ABRIL. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$4,269.52 $4,269.52 $4,269.52 $0.00 100% 100% 36 ML 5 Familias Admon. Dir.

9 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE ENCjon. 
CIRCUNVALACIÓN ENTRE ATIL Y Cjon S/N. CON 
TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$113,182.00 $113,182.00 $113,182.00 $0.00 100% 100% 240 ML 16 Familias Admon. Dir.

Total Hoja= $218,388.72 $218,388.72 $218,388.72 $0.00

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Avance.Presupuesto 
Modificado.

Presupuesto 
inicial

Ejercido.

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.
Director general OOMAPAS

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga
Tesorero Municipal.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

Por 
ejercer % 

Físico.
% 

Financ.

Metas Reales.

Físicas Beneficiados.

01 Agua Potable

CUENTA PUBLICA 2009
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



O.P.8

(PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2009) Hoja 2 de 3
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

10 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN C. 32 ENTRE 
J. MARÍA LEYVA Y P. GASTELUM. CON TUBO 
PVC DE 8".

$8,882.40 $8,882.40 $8,882.40 $0.00 100% 100% 48 ML 6 Familias Admon. Dir.

11 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN C. 25 ENTRE 
A. SOTELO Y JOSÉ M. LEYVA. CON TUBO PVC 
DE 8".

$6,661.80 $6,661.80 $6,661.80 $0.00 100% 100% 36 ML 3 Familias Admon. Dir.

12 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN C. 31 ENTRE 
Q. Y MORA Y A SOTELO. CON TUBO PVC DE 6".

$5,655.30 $5,655.30 $5,655.30 $0.00 100% 100% 42 ML 6 Familias Admon. Dir.

13 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 
ARMANDO REYNA ENTRE O Y Q. CON TUBO PVC 
DE 8". 

$50,311.00 $50,311.00 $50,311.00 $0.00 100% 100% 220 ML 40 Familias Admon. Dir.

14 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SAN 
CARLOS ENTRE O Y Q. CON TUBO PVC DE 8". 

$50,311.00 $50,311.00 $50,311.00 $0.00 100% 100% 220 ML 40 Familias Admon. Dir.

15 AMPL. DE LA RED DE SUBCOLECTOR EN Av: O 
ENTRE SAN CARLOS Y SAN JAVIER. CON TUBO 
PVC DE 10". 

$445,153.00 $445,153.00 $445,153.00 $0.00 100% 100% 700 ML Familias Admon. Dir.

16 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN C. 1ro DE 
MAYO ENTRE 13 DE JULIO Y 27 DE AGOSTO. 
CON TUBO PVC DE 8". 

$38,109.00 $38,109.00 $38,109.00 $0.00 100% 100% 180 ML 8 Familias Admon. Dir.

17 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 9 
ENTRE B Y C. CON TUBO PVC DE 8". 

$35,326.50 $35,326.50 $35,326.50 $0.00 100% 100% 60 ML 6 Familias Admon. Dir.

18 REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR EN Av. 6 
DE ABRIL ENTRE 20 Y 18 Y POR LA CALLE 18 
ENTRE 6 DE ABRILY C. CON TUBO PVC 12".

$84,045.00 $84,045.00 $84,045.00 $0.00 100% 100% 280 ML Admon. Dir.

Total Hoja= $724,455.00 $724,455.00 $724,455.00 $0.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2009

Presupuesto 
inicial

Presupuesto 
Modificado.

Ejercido. Por 
ejercer

Avance. Metas Reales.

% 
Físico.

% 
Financ.

Físicas Beneficiados.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
02 Alcantarillado.

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s)

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS
C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.



O.P.8

(PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2009) Hoja 3 de 3
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

19
AMPL. DE LA RED DE DRENAJE ENCALLE 3ra 
ENTRE Z Y DURANGO. CON TUBO PVC DE 8". 

$75,666.20 $75,666.20 $75,666.20 $0.00 100% 100% 114 ML 8 Familias Admon. Dir.

20 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE ENC. NEVADO 
DE TOLUCA ENTRE C Y FUGILLAMA. CON TUBO 
PVC DE 8". 

$16,872.24 $16,872.24 $16,872.24 $0.00 100% 100% 83 ML 5 Familias Admon. Dir.

21 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE ENC. 8 ENTRE 
JALISCO Y VERACRUZ. CON TUBO PVC DE 8".  

$47,800.80 $47,800.80 $47,800.80 $0.00 100% 100% 90 ML 2 Familias Admon. Dir.

22 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE ENAv. 
CHABACANO ENTRE 14 Y 15. CON TUBO PVC DE 
8". 

$5,551.50 $5,551.50 $5,551.50 $0.00 100% 100% 30 ML 4 Familias Admon. Dir.

Total Hoja= $145,890.74 $145,890.74 $291,781.48 $0.00

CUENTA PUBLICA 2009

Ejercido. Por 
ejercer

Avance. Metas Reales.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

% 
Físico.

% 
Financ.

Físicas Beneficiados.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
02 Alcantarillado.

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Presupuesto 
inicial

Presupuesto 
Modificado.

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS
C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.



RESUMEN AGUA DRENAJE
ML 1236 2103
COSTO $218,388.72 $870,345.74

FAM. 129 128

1236 129



1786 109



ML FAM
317 19



O.P.8

(PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2009) Hoja 1 de 2
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

1 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE ENCALLE 
CALERA Y Cjon REFORMA. CON TUBERÍA PVC 
HCA. DE 3"

$7,451.60 $7,451.60 $7,451.60 $0.00 100% 100% 80 ML 5 Familias Admon. Dir.

2 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLEAv. LUIS 
ANIMAS Y CALLE 30CON TUBERÍA PVC HCA. DE 
3"

$38,344.00 $38,344.00 $38,344.00 $0.00 100% 100% 90 ML 8 Familias Admon. Dir.

3 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLECALLE 
SAN JAVIER Y Av. PCON TUBERÍA PVC HCA. DE 
4"

$7,326.40 $7,326.40 $7,326.40 $0.00 100% 100% 70 ML 6 Familias Admon. Dir.

4 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLEC.  
NAVOJOA ENTRE QUEROBI Y CARBOCON 
TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$6,401.20 $6,401.20 $6,401.20 $0.00 100% 100% 60 ML 4 Familias Admon. Dir.

5 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE 
PROLONGACION TUBAC CON TUBERÍA PVC 
HCA. DE 4"

$4,735.84 $4,735.84 $4,735.84 $0.00 100% 100% 42 ML 3 Familias Admon. Dir.

6 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLEAv. P ENTRE 14 Y 16 Y POR LA 16 
ENTRE N Y PCON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$282,220.46 $282,220.46 $282,220.46 $0.00 100% 100% 613 ML 20 Familias Admon. Dir.

7 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLECAMINO 
VIEJO A PITIQUITOCON TUBERÍA PVC HCA. DE 
4"

$96,816.70 $96,816.70 $96,816.70 $0.00 100% 100% 750 ML 30 Familias Admon. Dir.

8 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLEFRACC. EL 
CERRITO SECCION 3CON TUBERÍA PVC HCA. DE 
3",4" Y 6".

$393,995.00 $393,995.00 $393,995.00 $0.00 100% 100% 2238 ML 292 Familias Admon. Dir.

Total Hoja= $837,291.20 $837,291.20 $837,291.20 $0.00

CUENTA PUBLICA 2009
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

Por 
ejercer % 

Físico.
% 

Financ.

Metas Reales.

Físicas Beneficiados.

01 Agua Potable

Director general OOMAPAS
C.P. Arcelia Coronado Lizarraga

Tesorero Municipal.

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Avance.Presupuesto 
Modificado.

Presupuesto 
inicial

Ejercido.

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.



O.P.8

(PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2009) Hoja 2 de 2
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

10 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. OQUITOA 
ENTRE  Cjon ELVIRA Y GUADALUPA. CON 
TUBERIA PVC SANITARIA DE 8".

$14,816.16 $14,816.16 $14,816.16 $0.00 100% 100% 72 ML 5 Familias Admon. Dir.

11  REHABILITACION DE RED DE DRENAJEAv. P 
ENTRE 14 Y 16. CON TUBO PVC SANT. DE 8".

$173,061.12 $173,061.12 $173,061.12 $0.00 100% 100% 304 ML 2 Familias Admon. Dir.

12 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE ENAv. DURANGO 
ENTRE 3 Y 4. CON TUBO PVC SANT. DE 8".

$57,905.40 $57,905.40 $57,905.40 $0.00 100% 100% 102 ML 9 Familias Admon. Dir.

13 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE ENAV. PERA 
ENTRE 14 Y 15. CON TUBO PVC SANT. DE 8".

$24,693.60 $24,693.60 $24,693.60 $0.00 100% 100% 120 ML 15 Familias Admon. Dir.

14 AMPL. DE LA RED DE DRENAJE ENFRACC. EL 
CERRITO SECCION 3. CON TUBO PVC SANT. DE 
8" Y 10".

$1,020,626.90 $1,020,626.90 $1,020,626.90 $0.00 100% 100% 2602 ML 292 Familias Admon. Dir.

Total Hoja= $1,291,103.18 $1,291,103.18 $1,291,103.18 $0.00

% 
Financ.

Físicas Beneficiados.

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS
C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.

02 Alcantarillado.
No. 

Obra
Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Presupuesto 

inicial
Presupuesto 
Modificado.

Ejercido. Por 
ejercer

Avance. Metas Reales.

% 
Físico.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTA PUBLICA 2009
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.



RESUMEN AGUA DRENAJE
ML 3943 3200
COSTO $837,291.20 $1,291,103.18

FAM. 368 323

3943 368



3200 323



O.P.8

(PERIODO DE JULIO A SEP. DE 2009) Hoja 1 de 2
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

1 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 
37 ENTRE Sta MARIA Y Sta EVA. CON TUBERÍA 
PVC HCA. DE 4"

$23,054.80 $23,054.80 $23,054.80 $0.00 100% 100% 240 ML 19 Familias Admon. Dir.

2 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. 
MORELOS FINAL SUR. CON TUBERÍA PVC HCA. 
DE 3"

$14,578.00 $14,578.00 $14,578.00 $0.00 100% 100% 170 ML 8 Familias Admon. Dir.

3 AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLECARRET. 
CABORCA - DESEMBOQUE. CON TUBERÍA PVC 
HCA. DE 3"

$7,151.60 $7,151.60 $7,151.60 $0.00 100% 100% 80 ML 3 Familias Admon. Dir.

Total Hoja= $44,784.40 $44,784.40 $44,784.40 $0.00

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Avance.Presupuesto 
Modificado.

Presupuesto 
inicial

Ejercido.

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.
Director general OOMAPAS

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga
Tesorero Municipal.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

Por 
ejercer % 

Físico.
% 

Financ.

Metas Reales.

Físicas Beneficiados.

01 Agua Potable

CUENTA PUBLICA 2009
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009



O.P.8

(PERIODO DE JULIO A SEP. DE 2009) Hoja 2 de 2
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

4 AMPL. DE COLECTOR  DE DRENAJE EN 
COLECTOR BENITO JUAREZ. CON TUBERÍA PVC 
DE 14"

$301,435.59 $301,435.59 $301,435.59 $0.00 100% 100% 503 ML COLECTOR Admon. Dir.

5 REHABILITACIÓN  DE LA RED DE DRENAJE EN 
CALLE CHIAPAS ENTRE BLVD. AVIACIÓN Y ESC. 
201

$43,213.80 $43,213.80 $43,213.80 $0.00 100% 100% 210 ML 29 Familias Admon. Dir.

Total Hoja= $344,649.39 $344,649.39 $344,649.39 $0.00

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CUENTA PUBLICA 2009

Presupuesto 
inicial

Presupuesto 
Modificado.

Ejercido. Por 
ejercer

Avance. Metas Reales.

% 
Físico.

% 
Financ.

Físicas Beneficiados.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
02 Alcantarillado.

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s)

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS
C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.



RESUMEN AGUA DRENAJE
ML 490 713
COSTO $44,784.40 $344,649.39

FAM. 30 29

490 30



713 29



O.P.8

(PERIODO DE OCT. A DIC. DE 2009) Hoja 1 de 2
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

1 Rehabilitación de pila elevada (para almacenar agua 
potable) en  poblado Plutarco Elías Calles (antes la 
Y), se incluye limpieza, resanes, impermeabilización 
de interior, losa de techo.

$165,924.00 $165,924.00 $165,924.00 $0.00 100% 100% 1 TANQUE Familias Licitación

2 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 4"  en calle sin nombre por calle 

Antena de Telmex del Sector 4

$42,430.10 $42,430.10 $42,430.10 $0.00 100% 100% 350 ML 17 Familias Admon. Dir.

3 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 3"  en calle Tercera Norte  Barrio 

los Laureles. Sector 6

$19,020.10 $19,020.10 $19,020.10 $0.00 100% 100% 150 ML 10 Familias Admon. Dir.

4 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 3"  en calle Segunda del Barrio 

los Laureles. Sector 6

$19,020.10 $19,020.10 $19,020.10 $0.00 100% 100% 150 ML 14 Familias Admon. Dir.

5 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 3"  en calle Cuarta  del Barrio los 

Laureles. Sector 6

$13,512.60 $13,512.60 $13,512.60 $0.00 100% 100% 100 ML 10 Familias Admon. Dir.

6 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 3"  en calle Pioneros Del Desierto 

Sector 4

$30,035.10 $30,035.10 $30,035.10 $0.00 100% 100% 150 ML 18 Familias Admon. Dir.

7 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 3"  en calle Primera Sur   del 

Barrio los Laureles. Sector 6

$13,512.60 $13,512.60 $13,512.60 $0.00 100% 100% 100 ML 8 Familias Admon. Dir.

8 Ampliación de la red de agua potable con tubería 

PVC Hidráulica de 3"  en calle Quinta    Sector 5
$35,542.60 $35,542.60 $35,542.60 $0.00 100% 100% 300 ML 23 Familias Admon. Dir.

9 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 4"  de la orilla carretera a Puerto 

Peñasco  Sector 5

$76,867.60 $76,867.60 $76,867.60 $0.00 100% 100% 600 ML 25 Familias Admon. Dir.

10 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 3". Callejón Francisco Orozco.

$5,501.20 $5,501.20 $5,501.20 $0.00 100% 100% 60 ML 6 Familias Admon. Dir.

11 Ampliación de la red de agua potable con tubería 
PVC Hidráulica de 4" . En avenida Ciruela entre 
calles 13 y 14.

$10,797.28 $10,797.28 $10,797.28 $0.00 100% 100% 84 ML 16 Familias Admon. Dir.

11 Adquisición de macro medidores de flujo hidráulico 
para pozos de la Cd. De Caborca.

$149,971.00 $149,971.00 $149,971.00 $0.00 100% 100% 5 pza Familias Admon. Dir.

Total Hoja= $582,134.28 $582,134.28 $582,134.28 $0.00

% 
Físico.

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga
Tesorero Municipal.

Físicas Beneficiados.

Director general OOMAPAS

CUENTA PUBLICA 2009
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

01 Agua Potable

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.

% 
Financ.

Metas Reales.No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Avance.Presupuesto 
Modificado.

Presupuesto 
inicial

Ejercido. Por 
ejercer



O.P.8

(PERIODO DE OCT. A DIC. DE 2009) Hoja 2 de 2
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.  Ejecución.

12 Rehabilitación de la red de drenaje  en avenida 
Cananea entre calles Santiago Xicitecalt y Castillo de 
Chapultepec. Con tubería sanitaria de 8".

$100,156.60 $100,156.60 $100,156.60 $0.00 100% 100% 212 ML 23 Familias Admon. Dir.

13 Rehabilitación de la red de drenaje  en avenida "C" 
entre calles 8 y 9. Con tubería santaria de 8".

$68,294.40 $68,294.40 $68,294.40 $0.00 100% 100% 120 ML 11 Familias Admon. Dir.

14 Ampliación de la red de drenaje en calle 7 entre 
avenidas 13 de Julio y 27 de Agosto. Con tubería 
sanitaria de 8"

$11,500.00 $11,500.00 $11,500.00 $0.00 100% 100% 60 ML 6 Familias Admon. Dir.

15 Rehabilitación de la red de drenaje en colonia 
Ferrocarrilera. Con tubería sanitaria de 8", se 
incluyen descargas sant.

$149,560.28 $149,560.28 $149,560.28 $0.00 100% 100% 524 ML 22 Familias Admon. Dir.

16 Rehabilitación de la red de dreanje en avenida 
Tubutama entre calles Primera y Bizani. A base de 
tubo sanitario de 8"

$84,145.98 $84,145.98 $84,145.98 $0.00 100% 100% 141 ML 10 Familias Admon. Dir.

17 Ampliación de la red de drenaje en calle 9 entre 
avenidas "C" y 6 de Abril. A base  de tubo sanitario 
de 8".

$19,108.16 $19,108.16 $19,108.16 $0.00 100% 100% 72 ML 3 Familias Admon. Dir.

18 Rehabilitación de la red de drenaje en calle Cerro 
Prieto entre avenidas L y M. A base de tubo sanitario 
de 8".

$35,394.40 $35,394.40 $35,394.40 $0.00 100% 100% 120 ML 15 Familias Admon. Dir.

19 Desarrollo del proyecto de la red de drenaje sanitario 
para la Y Griega.

$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 100% 100% 1 PROY Familias Admon. Dir.

20 Ampliación de subcolector sanitario a base de 
tubería sanitaria  de 30". Localización al Sur Oeste 
del Cerro Prieto trayecto a Laguna de Oxidación.

$30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00 100% 100% 100 ml colector Admon. Dir.

Total Hoja= $508,159.82 $508,159.82 $508,159.82 $0.00

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.

% 
Físico.

% 
Financ.

Físicas Beneficiados.

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
02 Alcantarillado.

No. 
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Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Presupuesto 
inicial

Presupuesto 
Modificado.

Ejercido. Por 
ejercer

Avance. Metas Reales.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.
CUENTA PUBLICA 2009

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.





RESUMEN AGUA DRENAJE
ML 2044 1349
COSTO $582,134.28 $508,159.82
FAM. 147 147

2044 147



1349 90



01 AGUA POTABLE $1,682,598.60 7,713.00 674.00

02 ALCANTARILLADO $3,014,258.13 7,365.00 627.00

Total año 2009= $4,696,856.73 15,078.00 1,301.00

RESUMEN DE OBRA EJERCIDO EN 2009 MLCOSTO FAMILIAS

Director general de OOMAPAS
Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos. 

CUENTA PUBLICA 2009
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ORGANISMO PARAMINICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.



COSTO ML FAM COSTO ML FAM

$870,345.74
2103 128

$218,388.72
1236 129

$1,291,103.18
3200 323

$839,291.20
3943 368

$344,649.39 713 29 $44,784.40 490 30
$508,159.82 1349 147 $582,134.28 2044 147

$3,014,258.13 7365 627 $1,684,598.60 7713 674

DRENAJE AGUA POTABLE

Director general OOMAPAS
Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.


