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Hoja 1 de 5
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.

 Ejecución.

1 REH.  DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7 
ENTRE A Y 27 DE AGOSTO. CON TUBERÍA PVC 
HCA. DE 4"

$111,304.70 $111,304.70 $111,304.70 $0.00 100% 100% 278 ML 42 Habitantes Admon. Dir.

2 REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. B 
ENTRE RIO ASUNCION Y 4ta DE LOS JARDINES Y 
POR LA 4ta DE LOS JARDINES ENTRE B Y C. CON 
TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$122,966.72 $122,966.72 $122,966.72 $0.00 100% 100% 356 ML 42 Habitantes Admon. Dir.

3 REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. T 
ENTRE 4 Y 6. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$72,661.98 $72,661.98 $72,661.98 $0.00 100% 100% 222 ML 24 Habitantes Admon. Dir.

4 REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TUBERIA 
DE CONDUCCION DEL POZO #6 . CON TUBERÍA 
PVC HCA. DE 8"

$190,131.48 $190,131.48 $190,131.48 $0.00 100% 100% 852 ML COND. Habitantes Admon. Dir.

5 REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. 13 DE 
JULIO ENTRE 3 Y 4. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 
4"

$37,292.56 $37,292.56 $37,292.56 $0.00 100% 100% 108 ML 17 Habitantes Admon. Dir.

6 REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Cjon DE 
LOS LIRIOS ENTRE C Y 6 DE ABRIL. CON 
TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$28,685.24 $28,685.24 $28,685.24 $0.00 100% 100% 108 ML 13 Habitantes Admon. Dir.

7 REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. 
ESQUER ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y KINO. 
CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"

$36,333.80 $36,333.80 $36,333.80 $0.00 100% 100% 140 ML 15 Habitantes Admon. Dir.

8 REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Cjon DE 
LOS HEROES ENTRE BLVD GOMEZ MORIN Y Av. 
GIRON Y POR LA Av. GIRON ENTRE Cjon HEROES 
Y KINO. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"

$110,906.10 $110,906.10 $110,906.10 $0.00 100% 100% 330 ML 36 Habitantes Admon. Dir.

9 AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TUBERIA 
DE CONDUCCION EN COLNIA SANTA SECILIA. 
CON TUBERÍA PVC HCA. DE 8"

$477,518.00 $477,518.00 $477,518.00 $0.00 100% 100% 1746 ML COND. Habitantes Admon. Dir.

Total Hoja= $1,187,800.58 $1,187,800.58 $1,187,800.58 $0.00 4140 189

Presupuesto 
Modificado.

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga
Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS

Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.
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PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.
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Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Metas Reales.
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CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
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% 
Financ.
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 Ejecución.

10 REH.  DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO 
MORELOS. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"

$3,477,347.13 $2,709,249.93 $1,439,303.81 $1,269,946.12 53% 53% 8129 ML 130 Habitantes PROSSAPYS

11 REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA 
6 DE ABRIL ENTRE CALLE 1ra Y KINO. CON 
TUBERÍA PVC HCA. DE 6"

$725,261.16 $1,159,323.79 $217,578.35 $941,745.44 19% 19% 1040 ML 130 Habitantes APAZU

12 PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION DE 
CABORCA

$1,354,729.00 $1,354,729.00 $1,057,326.32 $297,402.68 100% 78% 1 PROYECTO 0 Habitantes APAZU

13 MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
EFICIENCIA ELECTROMECANICA DE LAS 
FUENTES DE ABASTECIMIENTO

$6,629,169.63 $6,629,169.63 $1,988,750.89 $4,640,418.74 30% 30% 8 POZOS 59,922 Habitantes APAZU

Total Hoja= $12,186,506.92 $11,852,472.35 $4,702,959.37 $7,149,512.98 9178 60182

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS
C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.

Metas Reales.

% 
Físico.

% 
Financ.

Físicas Beneficiados.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

Ejercido. Por ejercer

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
01 Agua Potable

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Presupuesto 
inicial

Presupuesto 
Modificado.

Avance.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.



O.P.8

Hoja 3 de 5
Modalidad 

de
Cant. U. Medida. Cant. U. Medida.

 Ejecución.

14 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 7 ENTRE 
A Y 27 DE AGOSTO. CON TUBO PVC DE 8".  

$183,606.73 $183,606.73 $183,606.73 $0.00 100% 100% 278 ML 42 Habitantes Admon. Dir.

15 AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 11 
ENTRE K Y L. CON TUBO PVC DE 8". 

$27,901.44 $27,901.44 $27,901.44 $0.00 100% 100% 48 ML 2 Habitantes Admon. Dir.

16 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. B ENTRE 
RIO ASUNCION Y 4ta DE LOS JARDINE Y POR LA 
4ta DE LOS JARDINES ENTRE B Y C. CON TUBO 
PVC DE 8".  

$148,428.08 $148,428.08 $148,428.08 $0.00 100% 100% 356 ML 42 Habitantes Admon. Dir.

17 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. OQUITOA 
FINAL SUR. CON TUBO PVC DE 8".  

$15,855.84 $15,855.84 $15,855.84 $0.00 100% 100% 78 ML 4 Habitantes Admon. Dir.

18 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE Dr. 
CANNESI ENTRE SAN ALBERTO Y GOMEZ MORIN. 
CON TUBO PVC DE 8".  

$28,123.20 $28,123.20 $28,123.20 $0.00 100% 100% 124 ML 8 Habitantes Admon. Dir.

19 AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 
GUERRERO ENTRE FRANSICO SARABIA Y JOSE 
HERNANDEZ. CON TUBO PVC DE 24".  

$104,741.64 $104,741.64 $104,741.64 $0.00 100% 100% 108 ML COLEC. Habitantes Admon. Dir.

20 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 
PRIVADA DEL SOL ENTRE C Y 6 DE ABRIL. CON 
TUBO PVC DE 8".  

$34,836.48 $34,836.48 $34,836.48 $0.00 100% 100% 108 ML 9 Habitantes Admon. Dir.

21 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN COLECTOR DE 
LA Av. A. CON TUBO PVC DE 24".  

$2,231,389.76 $2,231,389.76 $2,231,389.76 $0.00 100% 100% 815 ML COLEC. Habitantes Admon. Dir.

22 AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE EL 
PLOMITO ENTRE SONORA Y DURANGO. CON 
TUBO PVC DE 10" Y 8".  

$515,721.94 $515,721.94 $515,721.94 $0.00 100% 100% 944 ML 50 Habitantes Admon. Dir.

23 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. T ENTRE 4 
Y 6. CON TUBO PVC DE 8".  

$115,796.76 $115,796.76 $115,796.76 $0.00 100% 100% 222 ML 24 Habitantes Admon. Dir.

24 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. 13 DE JULIO 
ENTRE 3 Y 4. CON TUBO PVC DE 8".  

$48,985.64 $48,985.64 $48,985.64 $0.00 100% 100% 108 ML 17 Habitantes Admon. Dir.

Total Hoja= $3,455,387.51 $3,455,387.51 $3,455,387.51 $0.00 3189 198

% 
Financ.

Presupuesto 
Modificado. Beneficiados.

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.

Avance.

% 
Físico.

CUENTA PUBLICA 2011

Metas Reales.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Presupuesto 
inicial Físicas

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
02 Alcantarillado.

Ejercido. Por ejercer
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 Ejecución.

25 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. X ENTRE 14 
Y 16. CON TUBO PVC DE 8".  

$58,892.40 $58,892.40 $58,892.40 $0.00 100% 100% 243 ML 28 Habitantes Admon. Dir.

26 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Cjon LIRIO 
ENTRE C Y 6 DE ABRIL. CON TUBO PVC DE 8". 

$39,769.92 $39,769.92 $39,769.92 $0.00 100% 100% 108 ML 13 Habitantes Admon. Dir.

27 AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 
OBREGON ENTRE QUIROZ Y MORA Y 
ADALBERTO SOTELO. CON TUBO PVC DE 8".  

$26,586.76 $26,586.76 $26,586.76 $0.00 100% 100% 42 ML 4 Habitantes Admon. Dir.

28 AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CRUSE DE 
VIAS DE FFCC (COLECTOR JUAN CHAIT). CON 
TUBO PVC DE 18".  

$342,802.00 $342,802.00 $342,802.00 $0.00 100% 100% 110 ML COLEC. Habitantes Admon. Dir.

29 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. ESQUER 
ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y KINO. CON TUBO 
PVC DE 8".  

$59,022.50 $59,022.50 $59,022.50 $0.00 100% 100% 140 ML 15 Habitantes Admon. Dir.

30 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Cjon DE LOS 
HEROES ENTRE Blvd GOMEZ MORIN Y Av. GIRON 
Y POR LA Av. GIRON ENTRE Cjon DE LOS 
HEROES Y KINO. CON TUBO PVC DE 8".  

$122,365.20 $122,365.20 $122,365.20 $0.00 100% 100% 330 ML 36 Habitantes Admon. Dir.

31 AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. MANGO 
ENTRE 14 Y 16 Y NOGAL ENTRE 15 Y 16. CON 
TUBO PVC DE 8".  

$103,411.70 $103,411.70 $103,411.70 $0.00 100% 100% 403 ML 41 Habitantes Admon. Dir.

32 AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. NOGAL 
ENTRE 13 Y 14. CON TUBO PVC DE 8".  

$27,912.24 $27,912.24 $27,912.24 $0.00 100% 100% 108 ML 10 Habitantes Admon. Dir.

33 AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. 
CHABACANO ENTRE 13 Y 16. CON TUBO PVC DE 
8".  

$85,037.00 $85,037.00 $85,037.00 $0.00 100% 100% 330 ML 30 Habitantes Admon. Dir.

34 AMP.. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. JOSE 
MARIA MORELOS ENTRE COLECTOR ROMANZA Y 
CALLE 3. CON TUBO PVC DE 10".  

$182,874.36 $182,874.36 $182,874.36 $0.00 100% 100% 482 ML 55 Habitantes Admon. Dir.

35 AMP.. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. 16 DE 
SEPTIEMBRE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ Y CALLE 3. CON TUBO PVC DE 8".  

$130,900.08 $130,900.08 $130,900.08 $0.00 100% 100% 456 ML 37 Habitantes Admon. Dir.

Total Hoja= $1,179,574.16 $1,179,574.16 $1,179,574.16 $0.00 2752 269

Por ejercerRubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s)

% 
Físico.

% 
Financ.

C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

Presupuesto 
inicial

Presupuesto 
Modificado.

Ejercido.

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

Físicas Beneficiados.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
02 Alcantarillado.

No. 
Obra

Avance. Metas Reales.

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS
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36 REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALZADA 6 DE 
ABRIL ENTRE PRIMERA Y KINO. CON TUBO PVC 
DE 8".  

$2,319,535.84 $2,319,535.84 $695,860.75 $1,623,675.09 30% 30% 1164 ML 130 Habitantes APAZU

37 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALZADA 6 DE ABRIL ENTRE 1ra Y 
KINO. CON TUBO PVC DE 30", 36" Y 42"". 

$5,912,440.72 $5,912,440.72 $677,810.00 $5,234,630.72 11% 11% 1470 ML 10,000 Habitantes APAZU

38 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES  DE 15 L. P. S. EN 
COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES ( Y 
GRIEGA)

$16,444,687.93 $16,444,687.93 $3,095,499.02 $13,349,188.91 18% 18% 15 L.P.S 3,725 Habitantes APAZU

Total Hoja= $24,676,664.49 $24,676,664.49 $4,469,169.77 $20,207,494.72 2649 13855

% 
Físico.

% 
Financ.

Físicas Beneficiados.

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS
C.P. Arcelia Coronado Lizarraga Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
02 Alcantarillado.

No. 
Obra

Rubro, nombre y ubicación de la (s) obras (s) Presupuesto 
inicial

Presupuesto 
Modificado.

Ejercido. Por ejercer Avance. Metas Reales.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

Tesorero Municipal. Director general OOMAPAS



4140 189



O.P.8

01 AGUA POTABLE $5,890,759.95 13,318.00 60,371.00

02 ALCANTARILLADO $9,104,131.44 8,590.00 14,322.00

Total año 2011 $14,994,891.39 21,908.00 74,693.00

Director general de OOMAPAS
Ing. Rigoberto Rodríguez Ríos. 

CUENTA PUBLICA 2011
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ORGANISMO PARAMINICIPAL:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN. DE CABORCA.

RESUMEN DE OBRA EJERCIDO EN 2009 MLCOSTO HABITANTES


