

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

O. P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA  
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 60000 INVERSIÓN PÚBLICA  
 DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Hoja 1 de 3

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance.		Metas Reales.				origen del recurso	Modalidad de Ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida.	Requisición Banciadas. Cant.	U. Medida.		
60000	Rehabilitación de Colector Sanitario a bases de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diametro. Ubicado al sur- oeste de la Cd de Caborca. "Determinado Colector Cerro Prieto"	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	0.0%	0.0%	0	ML	0	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
60000	Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En colonia Nuevo Amanecer.	\$ 720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	0.0%	0.00%	0	ML	0	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
	<b>Total de Inversion</b>	\$ 1,770,000.00	\$ 1,770,000.00	\$0.00	\$1,770,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



L.C.I. IVAN MENDOZA VESPA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURRO  
 DIRECTOR OOMAPAS

ING. ALEJANDRO VARGAS PEREZ  
 COORDINADOR DE OBRAS Y DEPTO TECNICO