

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CABORCA
 TIPO DE INVERSIÓN: PARAMUNICIPAL
 DEPENDENCIA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

No. DE OBRA	OBRA	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
6000-6100-613-61302-01	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC 10" pulgadas de diametro. En Avenida "R" entre calles Quinta y Calle Primera. Calle Primera entre Avenida "R" y avenida "P", en Colonia Contreras	Avenida "R" entre calles Quinta y Calle Primera. Calle Primera entre Avenida "R" y Avenida "P", en Colonia Contreras. En H. Caborca	ESTA OBRA FUE MODIFICADA DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, POR OBRAS DE MAYOR IMPORTANCIA POR PROGRAMA DE RECARPETEO EN LA CIUDAD
6000-6100-613-61302-02	Rehabilitación de tubería para Colector Cerro Prieto en cruce en arroyo.	Fraccionamiento Cerro Prieto.	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61301-01	Línea de conducción en PVC de 12" desde pozo cinco a caja de valvulas en H. Caborca Sonora	carretera a las Calabazas aprox kilómetro 5	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61302-03	Rehabilitación de red de Drenaje Sanitario, Descargas Domesticas y Pozos de Visita, en calle 7 y Avenidas P y S de la Colonia Centro	Calle 7 entre Avenidas P y S en la Colonia Centro. En H. Caborca.	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61302-04	Rehabilitación de Subcolector de drenaje sanitario y construcción de pozos de visita en Avenida P entre 11 y Pitiquito entre las Colonias Centro y Eleazar Ortiz.	Avenida "P" entre calle 11 y Pitiquito. Entre las colonias Centro y Eleazar Ortiz. En H. Caborca	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61305-01	Construcción de línea hidraulica de refuerzo con tubería PVC de 10", clase 7 desde rebombeo comandancia hasta el puente Carretera Internacional, incluye cruceo con piezas especiales de FoFo y Caja de Valvulas, en el Municipio de Caborca.	Rebombeo Comandancia hasta el puente calle 16 en Carretera Internacional. En H. Caborca.	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
6000-6100-613-61305-02	Construcción de Rebombeo de agua potable en calle 20 y Avenida Benjamin Hill, suministro e instalación de bomba centrífuga de 50HP para 60LPS, construcción de subestación eléctrica de 75 KVA y Línea Hidraulica de refuerzo con tubería de PVC 8", Case 7 desde rebombeo hasta red. Incluye cruceo con piezas especiales de FoFo y Caja de Valvulas, en el Municipio de Caborca.	Calle 20 y Avenida Benjamin Hill. Colonia Niños Heroes. En H. Caborca	OBRAS EJECUTADAS AL 100%


