

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

O. P. 13

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, DEL MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA
 CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 60000 INVERSION PUBLICA
 DEPENDENCIA: OOMAPAS CABORCA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL 2019

Hoja 1 de 1

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	Presupuesto Analítico del Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	Avance.		Metas Reales.				origen del recurso	Modalidad de ejecución.
						% Físico.	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria.			
						Cant.	U. Medida.	Cant.	U. Medida.				
6000	Rehabilitación de Colector Sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diametro. Ubicado al sur-este de la Cd. de Caborca. Denominado "Colector Cerro Piñero".	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	0.0%	0.0%	523	ML	0	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
6000	Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En colonia Nuevo Amanecer.	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	0.0%	0.00%	2940	ML	300	HAB	Del Organismo	Admon. Dir.
Sub-Cuenta -		\$1,770,000.00	\$1,770,000.00	\$0.00	\$1,770,000.00								
Total de Inversion cuenta		\$1,770,000.00	\$1,770,000.00	\$0.00	\$1,770,000.00								
		60000											

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.G.I. Ivan Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal.



C. José Francisco Medina Alsipuro
 Director General OOMAPAS



Ing. Alejandro Vargas Pérez
 Jefe del Departamento Técnico

Justificaciones al Avance Físico Financiero de los Programas de Inversión

**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

No. Obra	OBRA	JUSTIFICACIÓN
1	Rehabilitación de Colector Sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur -oeste de la Ciudad de Caborca. " Denominado colector-Cerro prieto. "	EN ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DEBIDO A FALLAS EN EQUIPOS DE BOMBEO. POR LO QUE PROCEDIO AL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. SE REPROGRAMA ESTA OBRA PARA EL III Y IV TRIMESTRE DE ESTE AÑO.
2	Ampliación de red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En colonia Nuevo Amanecer.	EN ESTE TRIMESTRE SE PRESENTARON PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DEBIDO A FALLAS EN EQUIPOS DE BOMBEO. POR LO QUE PROCEDIO AL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. SE REPROGRAMA ESTA OBRA PARA EL III Y IV TRIMESTRE DE ESTE AÑO.

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPUECO
DIRECTOR GENERAL

