

**AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.**

| MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.   |   |                                 |                         |                    |             |           |           |               |            |               |            | <b>O.P.7</b>            |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------------|
| ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA. |   |                                 |                         |                    |             |           |           |               |            |               |            |                         |
| PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014   |   |                                 |                         |                    |             |           |           |               |            |               |            |                         |
|   |   |                                 |                         |                    |             |           |           |               |            |               |            | Hoja 1 de 1             |
| No. Obra  | Nombre y ubicación de la (s) obra (s)   | Presupuestos Inicial (P.E.M. 4) | Presupuesto Modificado. | Ejercido Acumulado | Por Ejercer | Avance.   |           | Metas Reales. |            |               |            | Modalidad de Ejecución. |
|   |   |                                 |                         |                    |             | % Físico. | % Financ. | Físicas       |            | Beneficiados. |            |                         |
|   |   |                                 |                         |                    |             |           |           | Cant.         | U. Medida. | Cant.         | U. Medida. |                         |
| 1   | Ampliación de Sub-Colector de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 14" de Ø Serie-20. En ave. Palmeras entre calle 13 y bordo; y en calle 13 entre ave. Dátil y Palmeras. Incluye la construcción de 5 Pozos de Visita.           | \$315,992.00                    | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00      | 0%        | 0%        | 0             | ML         | 0             | HAB        | Admon. Dir.             |
| 2   | Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En calle 34 entre Claudio Figueroa y Ramón Esquer.   | \$94,073.00                     | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00      | 0%        | 0%        | 0             | ML         | 0             | HAB        | Admon. Dir.             |
| 3   | Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En Ave. Jalisco entre calle 8 y 9.   | \$50,794.00                     | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00      | 0%        | 0%        | 0             | ML         | 0             | HAB        | Admon. Dir.             |
| 4   | Ampliación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø Serie-25. En la ave. Ejido Caborca entre calles 14 y bordo. Incluye la construcción de 2 pozos de visita.  | \$62,076.00                     | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00      | 0%        | 0%        | 0             | ML         | 0             | HAB        | Admon. Dir.             |
| 5   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE 4TA. ENTRE AVE. M Y N. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.  | \$0.00                          | \$0.00                  | \$36,883.00        | \$0.00      | 100%      | 100%      | 96            | ML         | 14            | HAB        | Admon. Dir.             |
| 6   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE TUBUTAMA ENTRE AV. SAN LUIS R. C. Y "M", INCLUYE: CONSTRUCCION DE 1   | \$0.00                          | \$0.00                  | \$23,808.00        | \$0.00      | 100%      | 100%      | 78            | ML         | 12            | HAB        | Admon. Dir.             |
| 7   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CARRETERA AL DESEMBOQUE KM=3.5, INCLUYE: CONSTRUCCION DE 2 POZO   | \$0.00                          | \$0.00                  | \$18,537.00        | \$0.00      | 100%      | 100%      | 60            | ML         | 16            | HAB        | Admon. Dir.             |
| 8   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CARRETERA AL DESEMBOQUE KM=3.4  | \$0.00                          | \$0.00                  | \$15,441.00        | \$0.00      | 100%      | 100%      | 66            | ML         | 8             | HAB        | Admon. Dir.             |
| 9   | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE OBREGON ENTRE AVE. ADALBERTO SOTELO Y AVE. "G".   | \$0.00                          | \$0.00                  | \$26,522.00        | \$0.00      | 100%      | 100%      | 45            | ML         | 6             | HAB        | Admon. Dir.             |
| 10  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø SERIE-25. EN CALLE 8 ENTRE AVE. "P" Y "Q". INCLUYE: RUPTURA DE CARPETA Y 1 POZO DE VISITA.   | \$0.00                          | \$0.00                  | \$26,092.00        | \$0.00      | 100%      | 100%      | 42            | ML         | 12            | HAB        | Admon. Dir.             |
| 26  | Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 8" de Ø. En calle 6 ave. S y Antimonio. Incluye la rehabilitación de 14 descargas y la ruptura y reposición de pavimento asfáltico. Y la construcción de 1 pozo. | \$194,872.00                    | \$0.00                  | \$0.00             | \$0.00      | 0%        | 0%        | 0             | ML         | 0             | HAB        | Admon. Dir.             |

|    |  |                |              |              |        |      |      |     |    |      |     |             |
|----|--|----------------|--------------|--------------|--------|------|------|-----|----|------|-----|-------------|
| 27 | Rehabilitación de la Red de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 10" de Ø. En Ave. R entre calle 1era. y 4ta. Sur.   | \$334,891.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00 | 0%   | 0%   | 0   | ML | 0    | HAB | Admon. Dir. |
| 28 | Rehabilitación de Colector de Drenaje, A base de tubería de PVC sanitaria de 18" de Ø. En calle 14 entre Ave. S y Blvd. Aviacion.  | \$409,113.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00 | 0%   | 0%   | 0   | ML | 0    | HAB | Admon. Dir. |
| 29 | Rehabilitación de colector de drenaje, a base de tubería de PVC sanitaria de 24" de Ø. En la Ave. A entre Calle 1 y 9.   | \$1,476,684.00 | \$401,998.00 | \$401,998.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 0   | ML | 0    | HAB | Admon. Dir. |
| 30 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 10" DE Ø. EN CALLE EL PLOMITO ENTRE CJON. REFORMA Y TUBUTAMA.   | \$0.00         | \$0.00       | \$63,467.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 150 | ML | 10   | HAB | Admon. Dir. |
| 31 | REHABILITACION DE DESCARGARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE Ø. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. "J" Y "L" (SEGUNDA ETAPA).   | \$0.00         | \$0.00       | \$41,364.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 640 | ML | 250  | HAB | Admon. Dir. |
| 32 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CALLE 8 ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y QUIROZ Y MORA. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.                                | \$0.00         | \$0.00       | \$24,129.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 84  | ML | 32   | HAB | Admon. Dir. |
| 33 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CALLE OBREGON ENTRE AVE. "H" E "I".   | \$0.00         | \$0.00       | \$26,892.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 60  | ML | 20   | HAB | Admon. Dir. |
| 34 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" Y 10" DE Ø. EN AVE. "M" ENTRE CALLE 2DA. Y 4TA. INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.  | \$0.00         | \$0.00       | \$126,723.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 246 | ML | 90   | HAB | Admon. Dir. |
| 35 | REHABILITACION DE DESCARGARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6" DE Ø. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y AVE. "J" (PRIMERA ETAPA). INCLUYE: RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.       | \$0.00         | \$0.00       | \$97,000.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 820 | ML | 184  | HAB | Admon. Dir. |
| 36 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CAJON. CABORCA ENTRE AVE. L Y M.  | \$0.00         | \$0.00       | \$33,907.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 120 | ML | 56   | HAB | Admon. Dir. |
| 37 | REHABILITACION COLECTOR, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 18" Y 24" DE Ø. EN CALLE DE LOS HEROES ENTRE CALLE KINO Y GIRON, COL. PUEBLO VIEJO. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA. | \$0.00         | \$0.00       | \$389,769.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 381 | ML | 3000 | HAB | Admon. Dir. |
| 38 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN AVE. C ENTRE CALLE 4TA. SUR Y GRANADA. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA.            | \$0.00         | \$0.00       | \$125,705.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 240 | ML | 60   | HAB | Admon. Dir. |

|    |  |                       |                     |                       |               |                |                |                   |               |                   |               |               |
|----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 39 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. REFORMA ENTRE CALLE EL PLOMITO Y CALERA - CERRO PRIETO Y CALLE 1ERA.  | \$0.00                | \$0.00              | \$176,608.00          | \$0.00        | 100%           | 100%           | 342               | ML            | 68                | HAB           | Admon. Dir.   |
| 40 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. "W" Y CALLE OBREGON.  | \$0.00                | \$0.00              | \$28,762.00           | \$0.00        | 100%           | 100%           | 54                | ML            | 16                | HAB           | Admon. Dir.   |
| 41 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø. EN AVE. "Q" ENTRE CALLE 11 Y RAFAEL MUÑOZ.  | \$0.00                | \$0.00              | \$88,612.00           | \$0.00        | 100%           | 100%           | 156               | ML            | 30                | HAB           | Admon. Dir.   |
| 42 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 8" DE Ø. EN CJon. REFORMA ENTRE CALLE EL PLOMITO Y CERRO PRIETO.  | \$0.00                | \$0.00              | \$69,797.00           | \$0.00        | 100%           | 100%           | 384               | ML            | 42                | HAB           | Admon. Dir.   |
|    |  | <b>\$2,938,495.00</b> | <b>\$401,998.00</b> | <b>\$1,842,016.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$20.00</b> | <b>\$20.00</b> | <b>\$4,064.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,926.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| 11 | Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de PVC de 4" de Ø. RD-32.5. En avenida Ejido Caborca entre calle 13 y bordo. Y en calle 13 entre ave. Ejido Caborca y Calera.  | \$61,333.00           | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00        | 0%             | 0%             | 0                 | ML            | 0                 | HAB           | Admon. Dir.   |
| 12 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN AVE. ESQUER.  | \$0.00                | \$0.00              | \$20,011.00           | \$0.00        | 100%           | 100%           | 130               | ML            | 4                 | HAB           | Admon. Dir.   |
| 13 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CJon. 6 DE ABRIL ENTRE CALLE 12 Y 13.   | \$0.00                | \$0.00              | \$5,685.00            | \$0.00        | 100%           | 100%           | 84                | ML            | 12                | HAB           | Admon. Dir.   |
| 14 | AMPLIACION DE LA LINEA DE SUBIDA DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC Y ACERO DE 8" DE Ø, CLASE-7 Y CEDULA 40. EN CALLE 38 DESDE AVE. PEDRO GASTELUM - AVE. CANDELARIA HACIA PILA NUEVA CERRO DE LA COL. STA. CECILIA. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 2 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, LA CONSTRUCCION DE 8 BASES DE APOYO PARA TUBERIA Y LA RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA. | \$0.00                | \$0.00              | \$589,033.00          | \$0.00        | 100%           | 100%           | 1164              | ML            | 8000              | HAB           | Admon. Dir.   |
| 15 | AMPLIACION DE LA LINEA DE BAJADA DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE ACERO Y PVC DE 14" Y 12" DE Ø, CLASE-7 Y CEDULA 40. DE LA PILA NUEVA DE 2,500 M3 UBICADA EN EL CERRO DE LA COL. STA. CECILIA. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, LA CONSTRUCCION DE 5 BASES DE APOYO PARA TUBERIA Y LA RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.                        | \$0.00                | \$0.00              | \$558,616.00          | \$0.00        | 100%           | 100%           | 372               | ML            | 8000              | HAB           | Admon. Dir.   |
| 16 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CARRETERA CABORCA-DESEMBOQUE. FRENTE DE PASAMEX.  | \$0.00                | \$0.00              | \$99,778.00           | \$0.00        | 100%           | 100%           | 800               | ML            | 4                 | HAB           | Admon. Dir.   |

|    |   |              |        |              |        |      |      |     |    |     |      |             |
|----|---|--------------|--------|--------------|--------|------|------|-----|----|-----|------|-------------|
| 17 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN AVE. PEDRO GASTELUM ENTRE CALLE 35,36,37,38, INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.   | \$0.00       | \$0.00 | \$59,976.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 168 | ML | 60  | HAB  | Admon. Dir. |
| 18 | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SALOMON KIHUIS, CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 38 ENTRE QUIROZ Y MORA Y PEDRO GASTELUM, INCLUYE LA CONTRUCCION DE 3 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA. | \$0.00       | \$0.00 | \$176,927.00 | \$0.00 | 100% | 100% | 378 | ML | 150 | HAB  | Admon. Dir. |
| 19 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLEJON DURANGO ENTRE CALLE PRIMERA Y BIZANI. INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA Y RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.   | \$0.00       | \$0.00 | \$13,743.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 12  | ML | 80  | HAB  | Admon. Dir. |
| 20 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CARRETERA CABORCA-DESEMBOQUE, FRENTE A PASAMEX.  | \$0.00       | \$0.00 | \$31,707.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 225 | ML | 4   | HAB  | Admon. Dir. |
| 21 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN BLVD. GOMEZ MORIN Y CJON. ORTIZ.   | \$0.00       | \$0.00 | \$23,155.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 64  | ML | 12  | HAB  | Admon. Dir. |
| 22 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 38 ENTRE AVE. CLAUDIO FIGUEROA Y PEDRO GASTELUM.   | \$0.00       | \$0.00 | \$5,955.00   | \$0.00 | 100% | 100% | 42  | ML | 18  | HAB  | Admon. Dir. |
| 23 | INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 38 ENTRE AVE. QUIROZ Y MORA Y ADALBERTO SOTELO.   | \$0.00       | \$0.00 | \$1,619.00   | \$0.00 | 100% | 100% | 18  | ML | 8   | HAB  | Admon. Dir. |
| 24 | INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 37 ENTRE AVE. QUIROZ Y MORA Y ADALBERTO SOTELO.   | \$0.00       | \$0.00 | \$1,129.00   | \$0.00 | 100% | 100% | 12  | ML | 4   | HAB  | Admon. Dir. |
| 25 | INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" Y 2 1/2" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLEJON BAJA CALIFORNIA.  | \$0.00       | \$0.00 | \$2,416.00   | \$0.00 | 100% | 100% | 13  | ML | 6   | HAB. | Admon. Dir. |
| 43 | Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 4" de Ø RD-32.5, En calle Josefa Ortiz de Domínguez entre ave. 27 de agosto y 16 de Septiembre, incluye la rehabilitación de 23 tomas domiciliarias.  | \$65,464.00  | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00 | 0%   | 0%   | 0   | ML | 0   | HAB  | Admon. Dir. |
| 44 | Rehabilitación de la Red de Agua Potable, con tubería PVC hidráulica de 6" de Ø Clase 7, En ave. T entre calles 15 bis y 17.  | \$154,224.00 | \$0.00 | \$0.00       | \$0.00 | 0%   | 0%   | 0   | ML | 0   | HAB  | Admon. Dir. |
| 45 | REHABILITACION DEL ACUEDUCTO CABORCA-PITIQUITO, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 20" DE Ø, CLASE-10. UBICADO EN EL ARROLLO DEL CONALEP, INCLUYE: MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA PESADA.  | \$0.00       | \$0.00 | \$78,548.00  | \$0.00 | 100% | 100% | 24  | ML | 300 | HAB. | Admon. Dir. |

|  |  |                       |                     |                       |               |  |                |                   |               |                    |               |               |
|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--|----------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 46                                     | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. "J" Y "L" (SEGUNDA ETAPA).  | \$0.00                | \$0.00              | \$55,227.00           | \$0.00        | 100%                                       | 100%           | 300               | ML            | 250                | HAB.          | Admon. Dir.   |
| 47                                     | INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 35 Y AVE. QUIROZ Y MORA. INCLUYE: LA CONSTRUCCION DE 1 CAJA DE VALVULA Y PZAS ESPECIALES.   | \$0.00                | \$0.00              | \$30,591.00           | \$0.00        | 100%                                       | 100%           | 6                 | ML            | 20                 | HAB.          | Admon. Dir.   |
| 48                                     | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 6" DE Ø, CLASE-7. EN CALLE 1ERA. ENTRE AVE. 6 DE ABRIL Y AVE. "J" (PRIMERA ETAPA) INCLUYE: INCLUYE LA CONTRUCCION DE 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULA, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, RIFTURA Y | \$0.00                | \$0.00              | \$155,448.00          | \$0.00        | 100%                                       | 100%           | 720               | ML            | 184                | HAB.          | Admon. Dir.   |
| 49                                     | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN CALLE 13 ENTRE BLVD. SONORA Y JALISCO.   | \$0.00                | \$0.00              | \$37,255.00           | \$0.00        | 100%                                       | 100%           | 72                | ML            | 20                 | HAB.          | Admon. Dir.   |
| 50                                     | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" DE Ø, RD-32.5. EN AVE. A Y CALLE 7.  | \$0.00                | \$0.00              | \$4,215.00            | \$0.00        | 100%                                       | 100%           | 18                | ML            | 30                 | HAB.          | Admon. Dir.   |
| 51                                     | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 4" Y 6" DE Ø, RD-32.5 Y CLASE-7. EN AVE. "W" Y CALLE 5.   | \$0.00                | \$0.00              | \$24,239.00           | \$0.00        | 100%                                       | 100%           | 120               | ML            | 23                 | HAB.          | Admon. Dir.   |
| 52                                     | REHABILITACION DE LAS BASES DE APOYO DEL TREN DE DESCARGA Y CADENA DE REMATE DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 3 ESCALONES DEL POZO SALOMON QUIHUIS.   | \$0.00                | \$0.00              | \$27,346.00           | \$0.00        | 100%                                       | 100%           | 1                 | POZO          | 200                | HAB.          | Admon. Dir.   |
| 53                                     | Rehabilitaciones menores en varios puntos de la ciudad.  | \$465,663.03          | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00        | 0%   | 0%             | 0                 | ML            | 0                  | HAB.          | Admon. Dir.   |
|  |  | <b>\$746,684.03</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,002,619.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$22.00</b>                             | <b>\$22.00</b> | <b>\$4,743.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$17,389.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| Total Hoja=                            |  | <b>\$3,685,179.03</b> | <b>\$401,998.00</b> | <b>\$3,844,635.00</b> | <b>\$0.00</b> |  |                | <b>\$8,807.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,315.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
|  |  |                       |                     |                       |               |  |                |                   |               |                    |               |               |
|  |  |                       |                     |                       |               |  |                |                   |               |                    |               |               |
| <b>C.P. Jesus Daniel Zavala Segura</b> |  |                       |                     |                       |               | <b>Ing. Humberto Enrique Celaya Lopez.</b> |                |                   |               |                    |               |               |
| <b>Tesorero Municipal.</b>             |  |                       |                     |                       |               | <b>Director general OOMAPAS</b>            |                |                   |               |                    |               |               |
|  |  |                       |                     |                       |               |  |                |                   |               |                    |               |               |